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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ERP-järjestelmiä 
(toiminnanohjausjärjestelmä, Enterprise Resource Planning System) ja etenkin niiden 
käyttöönottoa. Opinnäytetyössä tutustuttiin tarkemmin kohdeyrityksen SAP-
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja sen vaikutuksiin asiakaspalveluosastolla. 
ERP-järjestelmiä otetaan käyttöön jatkuvasti ja käyttöönottojen onnistuminen voi vaikuttaa 
suuresti yrityksen toimintaan. Tutkimusaihe oli hyvin tärkeä koska monet ERP-
järjestelmien käyttöönotot epäonnistuvat.  
 
Opinnäytetyössä tutustuttiin ensin ERP-järjestelmiin yleisellä tasolla ja tuotiin esiin 
muutamia tärkeitä asioita, kuten master datan tärkeys. Teoriapohjassa tarkasteltiin 
tarkemmin ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin suunnittelua, johtamista, 
organisoimista, sekä toteuttamista. Tärkeänä asiana ERP-järjestelmien 
käyttöönottoprojektien onnistumiseen huomattiin muutosjohtaminen. Jokainen ERP-
järjestelmän käyttöönottoprojekti on suuri muutos yritykselle ja sitä tulee johtaa 
päättäväisesti.  
 
Työn tutkimusosiossa kuvattiin kohdeyrityksen SAP-toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönottoprojektia. Projektista oli käytettävissä paljon dokumentaatiota jota käytettiin 
lähdeaineistona tutkimuksessa. Lisäksi tutkimusta varten toteutettiin kysely kohdeyrityksen 
asiakaspalveluosastolla. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää loppukäyttäjien tuntemuksia 
sekä mielipiteitä uudesta SAP-järjestelmästä ja sen käyttöönottoprojektista. Tutkimus 
toteutettiin käyttäen kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kyselyn tuloksista kävi ilmi että 
loppukäyttäjät kokivat käyttöönottoprojektin haasteelliseksi. 
 
Tutkimuksessa selvisivät SAP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin haasteet 
ja kuinka ne vaikuttivat SAP-toiminnanohjausjärjestelmän toimintaan kohdeyrityksessä. 
Suurimpia ongelmia SAP-projektissa oli huonosti onnistunut master datan siirtäminen 
uuteen toiminnanohjausjärjestelmään ja loppukäyttäjien vähäinen kouluttaminen. Monista 
haasteista huolimatta tutkimuksesta kävi ilmi että käyttöönottoprojekti kohdeyrityksessä oli 










Number of Pages 
Date 
Miikka Lukkarinen 
Challenges of implementing an ERP system 
 
53 pages + 2 appendices  
19 October 2014 
Degree Bachelor of Business Administration 
Degree Programme Economics and Business Administration 
Specialisation option Accounting and Finance 
Instructor 
 
Timo Riikkilä, Project Manager 
 
The purpose of the study was to examine the ERP systems (Enterprise Resource Planning 
System), and in particular their use. The thesis explored the target company's SAP 
implementation and its impact on the customer service department in more detail. ERP 
systems are being introduced frequently and Implementation can greatly affect the 
success of the business. The research topic was very important because many ERP 
system implementations do not succeed. 
 
The thesis first explored ERP systems in general and highlighted a few important things 
such as the importance of master data. The theory was examined in more detail in the 
base of the ERP system implementation project planning, project management, project 
organizing and project execution. Good change management was a significant factor in the 
success of ERP project. Every ERP system project is a major change for organizations 
and the change needs to be managed effectively. 
 
The research section of the study described the target company's SAP implementation 
project. There was a lot of documentation available of the project which was used as 
source material for the study. In addition, a survey was conducted in the target company's 
customer service department. The purpose of the survey was to find out the feelings and 
opinions of end-users on the new SAP system and its implementation project. The 
research was conducted using qualitative research methods. The results revealed that 
end-users did not experience the introduction project of the new ERP system in a very 
successful way.  
 
The study revealed challenges in the ERP project and how these challenges affected the 
operation of the SAP system in the target company. The main problems in the project were 
a poorly conducted master data conversion and nearly nonexistent end-user training. 
Despite many challenges, the results showed that the implementation of the SAP system 
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Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona saksalaisen elektroniikkakomponentteja 
valmistavan konsernin suomalaiselle tytäryhtiölle. Työssä tutustun suomalaisen 
tytäryhtiön uuden ERP-järjestelmän käyttöönottoon ja sen tuomiin haasteisiin 
asiakaspalveluosastolla. Toimeksiantajayrityksen tiedot sekä SAP-
käyttöönottoprojektin tiedot perustuvat yrityksen intranetistä löytyviin tietoihin sekä 




Tutkimuksen toimeksiantaja on suomalainen elektroniikkakomponenttien maahantuoja. 
Yritys on osa saksalaista konsernia jolla on toimipisteitä noin 50. maassa. Emoyhtiö 
sijaitsee Saksassa mutta Suomen tytäryhtiöllä on toimitilat Vantaalla. Vantaan toimitilat 
koostuvat myynti-, osto- sekä asiakaspalveluosastosta. Lisäksi Suomen tytäryhtiöllä on 
oma pieni varasto Vantaan toimitiloissa. Yhteistyö emoyhtiön kanssa on tiivistä ja 
uuden ERP-järjestelmän implementointiprojekti onkin osa konserninlaajuista strategiaa. 
Strategian tarkoituksena on olla luotettavin brändi vuoteen 2020 mennessä. 
Opinnäytetyössäni käytän toimeksiantajasta nimeä ”kohdeyritys” koska se haluaa 
pysyä nimettömänä mahdollisten liikesalaisuuksien vuoksi. (Kohdeyritys 2014.) 
 
Kohdeyrityksessä otettiin SAP-toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön huhtikuun 1. 
päivänä vuonna 2014. Olen työskennellyt kohdeyrityksessä usean vuoden ajan ja ollut 
mukana SAP-toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnissa ja käyttämässä 
kohdeyrityksen vanhaa ERP-järjestelmää. Kohdeyrityksessä työskentelee 40–50 
henkilöä ja sen liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa (Kohdeyritys 2014). 
 
1.2 Työn tarkoitus 
 
Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena tutkia uuden ERP-järjestelmän 
implementointia ja sen tuomia haasteita kohdeyrityksen asiakaspalveluosastolla. 
Toivon tämän työn toimivan tukena yrityksille tai yhteisöille jotka suunnittelevat uuden 
ERP-järjestelmän hankintaa. Työssä käyn myös läpi muutamia artikkeleita 
onnistuneista ja epäonnistuneista ERP-projekteista. Lopuksi tutkin tarkemmin omia 
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sekä kollegoideni kokemuksia kohdeyrityksen SAP-toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönoton haasteista ja onnistumisista. Valitsin aiheen koska ERP-järjestelmien 
käyttäminen sekä niiden käyttöönottoprojektit kiinnostavat minua. Tulen työni 
teoriaosuudessa kertomaan tutkimuksesta jonka mukaan vain pieni osa ERP-
järjestelmien käyttöönotoista onnistuu. Haluaisin tulevaisuudessa työskennellä ERP-
järjestelmien käyttöönottojen parissa ja parantaa niiden onnistumisprosenttia. 
 
1.3 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät 
 
Opinnäytetyön tutkimusongelma on ERP-järjestelmän implementoinnin haasteet ja 
niiden välttäminen. Tutkimuskysymys on kuinka SAP-toiminnanohjausjärjestelmän 
implementointi on onnistunut loppukäyttäjien näkökulmasta kohdeyrityksessä. Lisäksi 
selvitän kuinka käyttöönotto olisi voinut onnistua paremmin ja mitä järjestelmässä tulisi 
kehittää seuraavaksi. Teoreettisessa osuudessa kerron ensin ERP-järjestelmistä 
yleisellä tasolla sekä tarkemmin ERP-projektin toteuttamisesta. Yksi osa tutkimuksen 
empiiristä puolta on kvalitatiivinen kysely. Kysely tehdään anonyymisti kohdeyrityksen 
asiakaspalveluosaston työntekijöille, jotka työskentelevät SAP-
toiminnanohjausjärjestelmällä. Lisäksi tutustun empiirisessä osiossa kohdeyrityksen 
SAP-projektin suunnitelmiin ja aikatauluihin sekä arvioin niiden toteutumista.  
 
Valitsin laadullisen tutkimusmenetelmän koska tutkimuksen tarkoitus on perehtyä 
käyttöönotossa kohdattuihin haasteisiin syvällisemmin kuin määrällisen 
tutkimusmenetelmän avulla olisin pystynyt perehtymään. Kohdeyrityksen 
asiakaspalveluosastolle tehtävän kyselyn tarkoituksena on saada esille vastaajien 
tuntemuksia ja huomioita käyttöönottoprojektista ja löytää niiden mahdollisia virheitä 
projektin toteutuksessa ja suunnitelmassa. Kyselystä voi myös selvitä mahdollisia 
parannusehdotuksia itse toiminnanohjausjärjestelmään tai seuraaviin 
käyttöönottoprojekteihin. 
 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on kirjallisen aineiston analysointia. Laadullisen 
tutkimuksen voisi rinnastaa loogisten arvoitusten ratkaisemiseen, jossa kirjallisen 
aineiston pienillä vinkeillä päädytään loogiseen lopputulokseen. Tutkimusaineistosta 
jokainen yksittäinen otos itsessään tarkoittaa jotain. Niitä tutkimalla ja analysoimalla 
pääsee tiettyyn ratkaisuun. Laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta; 
havaintojen pelkistämisestä sekä arvoituksen ratkaisemisesta. Aineistoa tarkastellessa 
on koko ajan pidettävä mielessä tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Pelkistetyn 
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aineiston ja tutkimuksen teoriakehyksen avulla löydetään otosten yhdistävä tekijä, eli 
arvoituksen ratkaisu. Aineiston pelkistämisellä ei kuitenkaan ole tarkoitus luoda 
keskiarvoa vaan yksikin vastakkainen mielipide kumoaa säännön. Erot 
tutkimusyksiköiden välillä ovat kuitenkin erityisen tärkeitä kvalitatiiviselle tutkimukselle. 





Toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jolla hallitaan yrityksen kaikkia 
toimintoja. Toiminnanohjausjärjestelmästä käytetään yleisesti lyhennettä ERP, joka 
tulee englanninkielisistä sanoista Enterprise Resource Planning. Käsitteen ERP on 
lanseerannut tutkimusyhtiö Gartner jo vuonna 1990. Suomessa käytetään kumpaakin 
termiä toiminnanohjausjärjestelmä sekä ERP-järjestelmä. (Kaseva 2011, 4–5, 9–10.)  
 
ERP-järjestelmien yksi tärkeimmistä tavoitteista on auttaa yrityksen korkeinta johtoa 
seuraamaan ja hallitsemaan tilaus-toimitusketjua, varastoa, taloutta, tuotteiden 
elinikää, henkilöstöresursseja sekä muita yrityksen toiminnalle kriittisiä asioita. Yleensä 
tämä tapahtuu ERP järjestelmiin implementoitujen mittaristojen ja ad hoc raporttien 
kautta. ERP-järjestelmiä käyttää pääasiassa yrityksessä suorittava porras mutta suurin 
hyöty ERP-järjestelmistä tulee yrityksen korkeimmalle johdolle. Yrityksen kaikki 
toiminnot tapahtuvat yhden järjestelmän sisällä ja tämä mahdollistaa nopean ja helpon 





Kuvio 1. ERP järjestelmän toimintaperiaate. 
 
ERP-järjestelmät on suunniteltu tallentamaan ja keräämään kaikki oleellinen tieto 
yrityksen toiminnasta yhteen paikkaan. Järjestelmiin on myös suunniteltu 
raportointityökalut, jotka lajittelevat tietoa yrityksen toiminnan eri tasoilta 
tulosmittareiksi. ERP-järjestelmien avulla yrityksen ylin johto pystyy tekemään 
päätöksiä tarkan tiedon perusteella. (Brislen & Krishnakumar 2014.) 
 
Erilaisia ERP-järjestelmiä on tarjolla useilta eri järjestelmätoimittajilta. Markkinoilla on 
kymmenen toimittajaa joilla on 64 %:n osuus koko maailman 
toiminnanohjausjärjestelmämarkkinoista. Näistä kymmenestä suurin osuus on SAP-
ohjelmistolla 24,6 %:n osuudella. (Columbus 2013.) Tutkimuksen empiirisessä osiossa 
tutkitaankin tarkemmin juuri SAP-toiminnanohjausjärjestelmän implementointia ja sen 









Kuviosta 2 käy ilmi SAP ohjelmiston selvä markkinajohtajuus maailmanlaajuisesti. 
Ensimmäisen version SAP ohjelmistosta kehittivät viisi IBM:n insinööriä vuonna 1972 
Saksassa. Ensimmäisen version nimi oli SAP R/1. Versionimike R/1 tarkoittaa 
järjestelmää jossa kolme tasoa; esitys, sovellus sekä tietokanta toimivat samalla 
palvelimella. SAP:n seuraava versio, R/2 julkaistiin jo vuonna 1979. Tässä versiossa 
siirrettiin esitystaso toimimaan omalla palvelimellaan ja sovellus sekä tietokanta 
toimivat toisella palvelimella. Tätä kutsutaan kahden tason arkkitehtuuriksi. (SAP 
Online Tutorials.) 
 
Nykypäivänä SAP toimii kolmen tason arkkitehtuurissa ja nykyisen version nimi onkin 
R/3. Kolmen tason arkkitehtuurissa ohjelmiston jokainen osa toimii omalla 




2.2 Datan hallinta 
 
Datan määrä kasvaa jatkuvasti ja ERP-järjestelmien tarkoitus on tallentaa ja jalostaa 
tätä selkeästi esitettäväksi. Pelkästään vuonna 2011 luotiin uutta dataa 1,8 zettatavun 
eli 1,8 biljoonan gigatavun verran. Tämä selviää tutkimusyhtiö IDC:n tutkimuksesta. 
(Pietarinen 2011.) 
 
ERP-järjestelmissä data voidaan luokitella useisiin eri kerroksiin. Nämä kerrokset ovat 
metadata, referenssidata, master data, transaktiodata ja big data. Kuviossa 3 kuvataan 
eri datatyyppien yhteyttä toisiinsa. 
 
 
Kuvio 3. Datan pyramididiagrammi (Ilveskero 2013). 
 
Metadataa on vähiten muuttuva data, kuten päivämääräformaatit tai osoitestandardit. 
Referenssidatalla sen sijaan tarkoitetaan esimerkiksi listaa maista tai 
toimituslausekkeita (Ilveskero 2013). 
 
Master datalla tarkoitetaan staattista, koko organisaation toiminnalle keskeistä sekä 
jaettua tietoa. Master datalla on yhteisesti sovittu rakenne, sisältö ja merkitys. Master 
dataan tallennettuja yleisiä avaintietoja voi olla esimerkiksi toimijat, paikat ja asiat. 
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Toimijoilla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaita, henkilöstöä, toimittajia tai kumppaneita. 
Paikoilla voidaan tarkoittaa toimipisteitä, myymälöitä tai markkina-alueita. Asioita voi 
olla esimerkiksi tuotteet, palvelut, kiinteistöt, omaisuus tai sopimukset. (Ilveskero 2013.) 
 
Transaktiodatalla tarkoitetaan ERP-järjestelmän toiminnoista kertyvää dataa. 
Esimerkkeinä transaktiodatasta voi olla myyntitilaukset, toimitukset tai laskut. Big 
datalla tarkoitetaan esimerkiksi sensoridataa tai verkkopalvelun lokitietoja. Big dataa 
voidaan myös kuvata kolmella V:llä: Volume (määrä), Velocity (nopeus), Variety 
(vaihtelevuus). Tämän datan hyödyntämistä vaikeuttaa rakenteen puuttuminen ja 
puutteet laadussa sekä ymmärrettävyydessä. (Ilveskero 2013.)  
 
2.3 SAP-järjestelmä asiakaspalveluosastolla 
 
Asiakaspalveluosaston tehtäviin kohdeyrityksessä kuuluu tilausten vastaanottaminen ja 
käsittely, tilausten seuranta sekä asiakasreklamaatioiden käsittely. SAP-
toiminnanohjausjärjestelmästä osasto käyttää vain pientä osaa joten tässä luvussa 
kuvaan vain asiakaspalveluosastolle oleellisia toimintoja järjestelmästä.  
 
Tärkein toiminto yrityksen liikevaihdon kannalta on tilausten käsittely. Tämä tapahtuu 
omassa istunnossa jonka kautta tilaukset syötetään järjestelmään. Tilauksen 
syöttämisen jälkeen järjestelmä laskee tilattujen tuotteiden varastosaldot ja määrittelee 
niille toimituspäivän riippuen saldosta ja asiakkaan toivomasta toimituspäivästä. 
Tapauksessa jossa tilattua tuotetta ei ole varastossa lähtee osto-osastolle impulssi 
tuotteen hankintaan. Asiakaspalveluosastolle tärkein istunto koko järjestelmässä on 





Kuvio 4. SAP toimintojen kulku. (Kynäpää 2006, 81). 
 
Kuviossa 4. on kuvattu myyntitilauksen kulku läpi SAP:n eri tasojen. Kohdeyrityksellä ei 
ole kuin pieni tuotanto-osasto, joten kaavion tuotanto osuus pätee vain murto-osaan 
tilauksista. Kaavio löytyy Olli Kynäpään kirjasta: SAP-Business One – from basics to 
effective use. Tavallisen tilauksen käsittely alkaa tarjouksesta ja päättyy myyntilaskuun. 






Kuvio 5. Kohdeyrityksen asiakaspalveluosaston tehtävät SAP toiminnanohjausjärjestelmässä. 
3 ERP-järjestelmän implementointi 
 
ERP-järjestelmän implementointi eli käyttöönotto on aina projekti. Implementointi vaatii 
pääsääntöisesti paljon työtä ja tämä työn määrä tulee hallita projektina käyttäen 
projektinhallinnan työkaluja. ERP-projekteja on useita erilaisia kuten 
uudelleenimplementointi, järjestelmän käytön lisääminen tai järjestelmän käytön 
muuttaminen. Tämän tutkimuksen aiheena kuitenkin on SAP 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, joten tässä luvussa kuvaan tarkemmin 
tunnetuinta ERP-projektin tyyppiä eli ensi-implementointia. (Tenhiälä 2010a.) 
 
Käsitteellä projekti tarkoitetaan Urpo Jalavan ja Kari J. Keinosen mukaan seuraavaa: 
”Projekti on hyvin organisoitu, luonteeltaan harvoin samanlaisena toistuva, määritelty ja 
suunniteltu, ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu ja tiettyyn tilannekohtaiseen tavoitteeseen 
tähtäävä tehtäväkokonaisuus jota toimeenpanemaan muodostetaan oma 
projektiorganisaatio.” (Jalava & Keinonen 2008, 6.) 
 
ERP-projekti on sekä tietotekniikka- että liiketoiminnankehitysprojekti jonka tulos 
vaikuttaa aina toimintatapoihin. Tuloksena syntyvä järjestelmä muuttaa aina yrityksen 
10 
  
toimintatapoja ja heti implementoinnin alussa kannattaakin miettiä onko tarkoituksena 
luoda järjestelmä joka sopeutuu mahdollisimman hyvin yrityksen vanhoihin 
toimintatapoihin vai mukautetaanko toimintatavat vastaamaan uutta järjestelmää. ERP-
projektien laajuuden huomioon ottaen ei vastuuta voida jättää yksinomaan 




ERP-projektilla tarkoitetaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa tai 
vanhan toiminnanohjausjärjestelmän tai sen käyttämistavan muuttamista. Yritykset 
toteuttavat ERP-projekteja useista syistä; esimerkiksi ensi-implementointi, 
uudelleenimplementointi, järjestelmän käytön lisääminen tai muuttaminen. (Tenhiälä 
2010a.) 
 
Monissa yrityksissä ERP-projektin käynnistäjänä toimivat yrityksen toimitusjohtaja ja 
talousjohtaja. Hankintapäätöksen jälkeen tulee talousjohtajalle vielä paljon käytännön 
asioita hoidettavaksi. Vastakohtaisesti toimitusjohtajan rooli voi näyttää pienemmältä. 
Toimitusjohtajalla on kuitenkin tärkeä tehtävä projektin eteenpäin viemisessä. (Visma.) 
 
Projektin edettyä yksi johtajien tärkeimmistä tehtävistä on auttaa selkeyttämään 
tavoitteita ja toiminnan periaatteita sekä luomaan järjestystä muuten sekavalta 
tuntuvassa ympäristössä. Muutostilanteen epäselvyys voi helposti hämmentää ihmisiä 
ja sitä kautta heikentää toiminnan laatua koko yrityksen tasolla. Yrityksen henkilöstö 
odottaa myös johtajalta kykyä luoda asioille tärkeysjärjestys. (Viitala & Jylhä 2007, 
261.) 
 
3.2 ERP-projektin toteuttaminen 
 
ERP-projekti, kuten kaikki muutkin projektit, toteutetaan jakamalla eri tehtävät riittävän 
kyvykkäille työntekijöille tai alihankkijoina käytettäville asiantuntijoille. Projektin kaikkia 
osia eli aikataulua ja kustannuksia sekä projektin osatehtävien suoritusta, valvotaan 
jatkuvasti. Valvonnan perusteella työtehtävän tekijöitä ohjataan oikeaan suuntaan. 
Projektin toimiessa oikein tapahtuu seurantaa jatkuvasti ja seurannasta saatua tietoa 
analysoidaan. Tämän seurantatiedon perusteella tehdään jatkuvaa työn arviointia ja 
projektin ohjaamista oikeaan suuntaan. Projektisuunnitelma ei ole tarkoitettu pysyväksi 
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vaan sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan projektin edetessä. (Jalava & Keinonen 
2008, 37.) 
 
Jokaisella projektilla on raamit, joiden rajoissa se täytyy saada valmiiksi. Näistä 
raameista käytetään projektin hallinnassa termiä ”triple constraint”, joka tarkoittaa 
vapaasti suomennettuna kolmea rajoitetta. Nämä kolme rajoitetta ovat laajuus, aika ja 
kustannukset. Projektipäällikön tulee löytää tasapaino näiden kolmen rajoitteen välille, 
jotta projekti voi onnistua. Nämä kolme rajoitetta ovat usein myös toisiaan rajoittavia 
tekijöitä. Mikäli projekti on erittäin laaja ja se halutaan tehdä mahdollisimman nopeasti, 
se luo suuret kustannukset. Kolme rajoitetta voidaan mieltää kolmion kolmena sivuna 
ja projektin tulee pysyä sopivan matkan päässä jokaisesta sivusta kolmion keskellä. 
(Schwalbe 2014, 7.) 
 
Tapoja toteuttaa ERP-projekti on useita. Kaksi yleisesti käytettyä ovat niin sanottu big 
bang -tapa ja ”phased”, eli vaiheittainen tapa. Big bang -tavassa toteutetaan joko kaikki 
tai mahdollisimman paljon ERP-projektista kerrallaan. Vaiheittaisessa tavassa edetään 
nimen mukaan eli vaiheissa. ERP-järjestelmän implementointi voidaan aloittaa jostain 
tietystä osastosta tai yksiköstä. Kummassakin tavassa on omat hyvät ja huonot 
puolensa. Big bang -tavan iso ja nopea muutos on paljon riskialttiimpi ja tähän tapaan 
tuleekin suunnittelun ja projektin pohjatöiden olla paljon tarkemmin tehtyjä kuin 
vaiheittaiseen toteutustapaan. Täysin uuden ERP-järjestelmän implementoinneissa big 




On olemassa useita tapoja toteuttaa ERP-projekti. Tässä luvussa kuvataan muutamaa 
eri projektin toteutusmallia.  
 
3.3.1 Lineaarinen projektin toteuttamismalli 
 
Lineaarista mallia voidaan pitää perinteisenä mallina toteuttaa projekti. Tämän mallin 
vaiheet ovat peräkkäisiä ja seuraava vaihe rakentaa aina edellisestä vaiheesta saadun 
tiedon päälle. Tärkeätä pitää mielessä on se, että kunkin vaiheen tuloksena on 






Kuvio 6. Lineaarinen projektimalli. (Tietojenkäsittelytieteen laitos). 
 
Lineaarista ERP-projektin toteuttamismallia voidaan kuvata yksinkertaisesti kuviossa 6 
esiintyvällä kaaviolla. Erityisen tärkeää tässä mallissa on vaiheiden dokumentointi ja 
analysointi. Lineaarinen malli on nimensä mukaan hyvin suoraviivainen lähestymistapa 
ERP-projektiin. (Tenhiälä 2010a.) 
 
Kuviossa 5 on myös kuvattu tavallisesti ERP-projekteissa käytettyjä työvaiheita. Koko 
projekti aloitetaan valmistelulla. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään muun muassa 
yrityksen liiketoiminnan tarpeita ja projektin laajuutta. Tässä vaiheessa luodaan myös 
projektiorganisaatio ja jaetaan vastuualueet sekä johtosuhteet. Lisäksi pidetään 
projektin kick-off tapahtuma, jossa eri osapuolet pääsevät tutustumaan toisiinsa ja 
projektitiimi sitoutetaan projektiin. Tarvittaessa projektitiimiä myös koulutetaan 
projektityöskentelyyn tässä vaiheessa. (Tenhiälä 2010a.) 
 
Seuraavassa vaiheessa aloitetaan varsinaisen ERP-projektin suunnittelu. 
Projektisuunnittelu tähtää suunnitelmaan joka johtaa kehitystavoitteen saavuttamiseen. 
Ilman suunnitelmaa projekti on hajanainen ja vaikeasti hahmotettava. Projektin eri osat 
on aina asetettava tärkeysjärjestykseen. ERP-projektin suunnittelu ja toteutus perustuu 
kolmen keskeisen tekijän tuloksen, ajan ja resurssien varaan. Tulos on se asia joka 
projektin on tarkoitus tuottaa. Se on suunnittelussa ja varsinkin toteutuksessa tärkeää 
olla koko projektitiimillä kirkkaasti mielessä. Tulos toteutetaan resurssien avulla tietyn 
aikakehyksen sisällä. (Jalava & Keinonen 2008, 16.) 
 
Suunnitteluvaiheen lopullisena tuotoksena syntyy projektin lopullinen suunnitelma. 
Suunnitelmasta käy ilmi tehtävät, tehtävien tekijät, aikataulut ja virstanpylväät (Tenhiälä 
2010.) Suunnitelman suurin haaste on tulevaisuuteen näkeminen. Suunnitelman 
tarkoitus on kuitenkin ohjata projektitiimi siihen projektin tulokseksi haluttuun suuntaan. 




Konfigurointi ja ohjelmointivaiheessa luodaan itse ERP-järjestelmä. Ensin luodaan 
prototyyppi lopullisesta järjestelmästä ja aloitetaan master datan konversio ja siirto 
vanhasta järjestelmästä. Lisäksi täytyy muistaa, että testaamista varten on 
transaktiodataa joko siirrettävä vanhasta järjestelmästä tai sitä täytyy luoda 
prototyyppijärjestelmässä. Master datan ja transaktiodatan luomisen jälkeen voidaan 
aloittaa prototyyppijärjestelmän testaaminen ja konfiguroiminen. Testaamalla ja 
uudelleen konfiguroimalla lopullinen järjestelmä saadaan valmiiksi. (Tenhiälä 2010.) 
Testausvaiheen päätavoitteena on varmistaa, että kaikki ERP-järjestelmän tarvittavat 
toiminnot löytyvät ja toimivat. Testauksessa varmistetaan myös, että järjestelmä toimii 
oikein kaikkien siihen liitettyjen järjestelmien kanssa ja se täyttää kaikki laatu- ja 
standardien asettamat vaatimukset. (Murch 2002, 113 – 114.) 
 
Käyttöönoton valmisteluvaiheessa ERP-järjestelmän tulisi olla valmis käytettäväksi. 
Tässä vaiheessa viimeistellään master datan ja muun tarpeellisen datan konversio. 
Yleensä konversio toteutetaan erillisen konversiosuunnitelman mukaan. Tähän 
vaiheeseen kuuluu myös loppukäyttäjien kouluttaminen. Koulutuksen tulee olla 
tarpeeksi kattava, jotta loppukäyttäjät osaavat käyttää järjestelmää heti 
implementoinnista lähtien. Usein ERP-järjestelmissä on eri käyttäjille eri profiilit ja tässä 
vaiheessa ne luodaan ja testataan. Mikäli projekti toteutetaan aikaisemmin 
tutkimuksessa mainitulla big bang -tavalla, tulee tässä vaiheessa muistaa eri yksiköihin 
tai osastoihin tarvittava lokalisointi. Eri yksiköillä tai osastoilla voi olla erilaiset tarpeet 
järjestelmän suhteen ja tässä vaiheessa järjestelmä räätälöidään yksikkökohtaiseksi. 
(Tenhiälä 2010a.) 
 
ERP-projektin viimeinen vaihe eli käyttöönotto ja seuranta, on usein pisin vaihe 
projektista. Käyttöönotolla tarkoitetaan hetkeä jolloin uudesta ERP-järjestelmästä tulee 
yrityksen aktiivinen toiminnanohjausjärjestelmä. Suunnitteluvaiheessa tulee määrittää 
kynnysehdot sille, milloin järjestelmä on valmis käyttöönotettavaksi. ERP-järjestelmät 
eivät välttämättä ole täysin valmiita, kun ne päätetään ottaa käyttöön mutta kynnysehto 
määritellään niin että yrityksen suorituskyky ei notkahda liikaa. Käyttöönoton jälkeen on 
kuitenkin lähes varmaa, että yrityksen suorituskyky notkahtaa hetkellisesti. (Tenhiälä 
2010). Käyttöönotto- ja seurantavaiheen tärkeimpiä tavoitteita ovat löydettyjen 
virheiden korjaaminen ja paikkaaminen sekä järjestelmän toiminnan varmistaminen 




Viimeisen vaiheen jälkeen projekti päätetään mutta käytännössä se siirtyy ERP-
järjestelmän ylläpitovaiheeseen. Järjestelmä ei ole koskaan valmis vaan sitä tulee 
kehittää ja seurata jatkuvasti. Tässä vaiheessa tulee myös muistaa uuden järjestelmän 
vaikutusten mittaaminen yrityksen tai yhteisön toiminnassa. (Tenhiälä 2010a.) 
 
3.3.2 Projektin V-malli 
 
Tämä projektin kuvausmalli on käytössä pääasiallisesti ohjelmistotuotannolla mutta sitä 
pystytään soveltamaan myös ERP-projekteissa. Projektit harvoin etenevät täysin 
suoraviivaisesti, joten monipuolisempi malli on usein tarpeellinen. Edellisessä 
kappaleessa kuvatut toiminnot eivät kuitenkaan välttämättä muutu. (Tenhiälä 2010a.) 
 
 
Kuvio 7. Projektin V-malli. (Tietojenkäsittelytieteen laitos). 
 
V-mallissa on tarkoituksena jakaa kehitystyö kahteen osaan. Ensimmäinen osa on 
suunnittelu ja toteutus, toinen osa on testaus. Kuviossa 7 on perinteinen diagrammi V-
mallista josta käy ilmi suunnittelun ja testauksen suhde toisiinsa. Tässä 
projektitoiminnan mallissa jokaista suunnitteluvaihetta seuraa testaus. Tällä 
varmistetaan se, että testaus on aina ajan tasalla. Myös V-mallissa on toimintojen 
dokumentointi oleellisessa osassa. (Tietojenkäsittelytieteen laitos.) 
 
Tällaista projektin toteutustapaa voidaan myös kutsua iteroivaksi eli tarkentuvaksi 
malliksi. Tarkentuvat vaiheet voidaan toteuttaa edelleen samalla projektityömallilla. 
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Tarkentuvan työmallin mahdollistaa projektin osa-alueiden jakaminen pienempiin 
aliprojekteihin ja työtehtäviin.  Iterointi on ERP-projekteissa tärkeää, koska ne eivät 
yleensä etene suoraviivaisesti. (Jalava & Keinonen 2008, 25.) 
 
3.3.3 Projektin yhdistelmämalli 
 
Usein kuitenkin ERP-projekteissa ei ole kannattavaa toimia pelkästään lineaarisen 
mallin suoraviivaiseen tapaan tai V-mallin työvaiheita toistavaan tapaan. ERP-projektin 
malliksi voidaankin yhdistää nämä kummatkin toimintatavat malliin joka sisältää 
vaiheiden toistamista, iterointia, peräkkäisyyttä ja samanaikaisuutta. Kuvassa 8 on 




Kuvio 8. Projektin yhdistelmämalli. (Tietojenkäsittelytieteen laitos). 
 
Yhdistetyssä mallissa alkuvaiheessa edetään V-mallin mukaan mutta toteutuksen 
alkaessa siirrytään lineaarisempaan projektimalliin. Työvaiheet kuitenkin pysyvät usein 







Organisaatio on väline tai työkalu jolla projekti toteutetaan. Projektiin osallistuvat 
sidosryhmät organisoidaan eli liitetään yhteen jotta ne pystyvät saavuttamaan jotain, 
mitä ne eivät pysty saavuttamaan yksin. Projektiorganisaatio tähtää aina projektin 
tuloksen saavuttamiseen. Pelkkä sidosryhmien siirtely organisaation haarasta toiseen 
ei kuitenkaan tuota arvoa elleivät sidosryhmät tee organisaatiossa määritettyä 
tehtäväänsä. (Ruuska 2005, 51.) 
 
Organisaatioihin liittyvät ongelmat ovat usein vaikeimpia ongelmia projektien 
hallinnassa ja työstämisessä. Usein ihmisillä on mielikuva, että projektit epäonnistuvat 
yrityksen sisäisen politiikan takia. Projektijohtajat eivät yleensä käytä tarpeeksi aikaa 
organisaation suunnittelemiseen ja jokaisen vaadittavan sidosryhmän osalliseksi 
saattamiseen. Varsinkin projektia vastustavien sidosryhmien osallistuminen projektiin 
on oleellista projektin onnistumisen kannalta. Projekti organisaation luomisessa on 
myös otettava huomioon yrityksen sisäiset voimasuhteet, sisäinen politiikka ja 
yrityskulttuuri. (Schwalbe 2014, 47.) 
 
ERP-projektin alkaessa luodaan erillinen projektiorganisaatio huomioiden aikaisemmin 
mainitut asiat. Projektiorganisaatioon kuuluu asettaja tai projektin tilaaja, projektin 
johtoryhmä, projektipäällikkö, projektiryhmä sekä suuremmissa projekteissa 
mahdollisesti erillinen projektisihteeri. Seuraavassa kuviossa havainnollistetaan 







Kuvio 9. Projektiorganisaatio (Jalava & Keinonen 2008, 30). 
 
Projektin asettajana voi toimia joko ulkoinen asiakas tai ERP-projekteissa sisäinen 
asiakas. Asettaja on henkilö tai ryhmä jolla on valtuudet päättää projektin 
asettamisesta ja siihen annettavista resursseista. Asettajan tehtäviin kuuluu projektin 
johtoryhmän nimeäminen, tarvittavien toimivaltuuksien antaminen, taloudellisten 
resurssien asettaminen, keskeyttämis- tai lopettamispäätöksen tekeminen ja projektin 
valvominen. Asettaja voi myös mahdollisesti nimetä projektipäällikön. (Jalava & 
Keinonen 2008, 31.) 
 
Projektin johtoryhmä asetetaan ja valtuutetaan usein suurempiin projekteihin. 
Johtoryhmä on asettajan nimeämä ja koostuu tilaajan ja tilaajan sidosryhmien 
edustajista. ERP-projektille nimetään vähintään projektijohtaja, mikäli koko projektin 
johtoryhmän nimeämistä ei koeta tarpeelliseksi. Projektin johtoryhmän tai johtajan 
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tehtäviin kuuluu hyväksyä projektia koskevat suunnitelmat, esittää projektin olennaista 
muuttumista, keskeyttämistä tai lopettamista asettajalle, valvoa projektin kulkua, auttaa 
tavoitteen saavuttamisessa, valvoa projektin laatua, välittää projektia koskevia tietoja 
sekä hyväksyä projektin tulokset. (Jalava & Keinonen 2008, 31.) 
 
Projektipäällikkö toimii projektiryhmän esimiehenä sekä usein projektin johtoryhmän 
sihteerinä. Projektipäällikkö on projektiryhmän ja projektin johtoryhmän viestinnän 
välittäjä niinpä asiantuntevan projektipäällikön valinta on projektin onnistumisen 
kannalta oleellista. (Jalava & Keinonen 2008, 31.) Projektipäällikön työtehtävä on 
pääpiirteiltään yksinkertainen. Päällikkö vastaa viimekädessä siitä, onko projektin 
lopputulos oikeanlainen asetetussa aikataulussa ja annetuilla resursseilla. 
Projektipäällikön työstä yhdeksänkymmentä prosenttia on viestintää, joten hyvät 
kommunikointitaidot ovat tärkeät. On suositeltavaa, että projektipäälliköllä on vähintään 
perustava asiantuntemus projektin aiheesta sekä liikkeenjohdon sekä laskentatoimen 
tuntemusta. Projektipäällikön vastuulla on usein muiden tehtävien lisäksi projektin 
kannattavuuden, laadun ja laskutuksen hallinta. (Huotarinen 2012.) 
 
ERP-projektipäälliköltä edellytetään asiantuntemusta toiminnanohjausjärjestelmistä, 
kykyä ja valtaa kantaa vastuuta sekä jakaa valtuuksia, päätöksentekokykyä sekä 
vuorovaikutustaitoja. Projektipäällikkö on vastuussa projektin suunnittelusta ja 
ratkaisujen löytämisestä. Projektipäällikön tulee osata delegoida tehtävät oikeille 
henkilöille sekä huolehtia projektiryhmän työntekijöiden osaamisen tasosta. (Jalava & 
Keinonen 2008, 31.) 
 
Projektiryhmä on projektin varsinainen suorittava elin. Projektipäällikön vastuulla on 
valita ryhmäänsä tarpeeksi pätevät jäsenet, jotta projektin haluttu tulos saavutetaan 
ajan ja resurssien puitteissa. Projektiryhmän jäsenillä tulee olla keskeinen tietotaito 
projektin onnistumisen kannalta. Projektiryhmän jäsenen tehtäviin kuuluu osallistua 
projektin suunnitteluun ja laatimiseen projektipäällikön apuna, toimia asiantuntijana 





Kuvio 10. Projektiorganisaation hierarkia. 
 
Kuviossa 10 selvennetään projektin eri osapuolien välisiä suhteita sekä 
viestintäkanavia. Projektiryhmän jäsenet kommunikoivat keskenään sekä 
projektipäällikön kanssa työn etenemisestä. Projektipäällikkö puolestaan viestii tiedon 
projektin etenemisestä hierarkiassa ylöspäin johtoryhmälle, joka vastaa viimekädessä 
projektin onnistumisesta asettajalle.  
 
Varsinkin ERP-projektien organisaatioihin kuuluu usein linjaorganisaatiosta ulkoisia 
asiantuntijapalveluita. ERP-järjestelmien implementointiin erikoistuneita konsultteja 
löytyy jokaiselle markkinoilla oleville toiminnanohjausjärjestelmälle. Usein ERP-
konsulttien ammattitaidon ja tietämyksen hyödyntäminen ERP-implementoinnissa on 
suositeltavaa, varsinkin ensi-implementointi projekteissa. Mikäli konsulttia päätetään 
käyttää, tulee tämän osallistumisella olemaan suuri rooli ERP-projektin onnistumisessa. 







1. konsulttia kannattaa hyödyntää heti ERP-projektin alkuvaiheesta lähtien 
2. ERP-konsultti ei voi toimia projektipäällikkönä 
3. tulee huolehtia, että konsultti toimii puolueettomasti 
4. ERP-konsultilla tulee olla kokemusta linjaorganisaation toimialalta 




3.5 Projektiorganisaation kulttuuri 
 
Organisaation kulttuuri vaikuttaa projektin lopputulokseen yhtä paljon kuin 
organisaation rakenne. Vaikka projektipäällikkö olisi osannut valita oikeat sidosryhmät 
ja tarpeeksi taitavat henkilöt projektiinsa, ei huonolla kulttuurilla saada hyvää tulosta. 
Organisaation kulttuurilla tarkoitetaan kaikkien organisaation sidosryhmien jakamia 
oletuksia, arvoja sekä käyttäytymismalleja, jotka määrittelevät organisaation 
toimintatapoja. Kathy Schwalben mukaan monet uskovat projektin epäonnistumisien 
taustalla olevan enemmän organisaatiokulttuurin ongelmien kuin organisaation 
rakenteellisten ongelmien. Huomionarvoista organisaatiokulttuureissa on niiden 
jakautuminen useampaan alikulttuuriin. Esimerkiksi tietoteknisellä osastolla voi olla 
täysin erilainen kulttuuri kuin talousosastolla. Tietynlaiset organisaatiokulttuurit tekevät 
projektin hallinnasta paljon helpompaa. (Schwalbe 2014, 51.) 
 
Kai Ruuska on kirjoittanut erilaisista organisaation johtamiskulttuureista kirjassaan 
”Pidä projekti hallussa”. Ruuska on maininnut viisi erilaista organisaation kulttuuria. 
Nämä erityyppiset kulttuurit ovat byrokraattinen kulttuuri, päällikkökulttuuri, 
ryhmätyökulttuuri, tuloskeskeinen kulttuuri ja itseohjautuva kulttuuri. Byrokraattisella 
kulttuurilla tarkoitetaan sääntöihin, kieltoihin ja rajoituksiin perustuvaa toimintaa; 
ryhmästä eroavia toimintatapoja ei hyväksytä. Tässä kulttuurissa johtaminen on 
enemmänkin asioiden johtamista kuin ihmisten johtamista. Päällikkökulttuurissa 
työskentely on enimmäkseen esimiesvetoista; esimiehet tekevät kaikki päätökset ja 
suorittavaporras toteuttaa esimiehen pyynnöt. Ryhmätyökulttuurissa pidetään 
ryhmätyöskentelyä tärkeimpänä osana organisaatiota; yhteistoiminta ja työilmapiiri ovat 
erityisen tärkeitä. Tämän tyyppisissä organisaatiokulttuureissa ryhmän hyvinvointi ja 
työilmapiiri voi ajaa toiminnan ja päämäärien edelle. Tuloskeskeisessä kulttuurissa 
osataan pitää tavoitteiden saavuttaminen tärkeimpänä organisaation kohteena; 
hankalat tilanteet ja ryhmän keskeiset ristiriidat osataan käsitellä eikä ryhmän 
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johtaminen keskity pelkkään käskyttämiseen. Organisaatio tarvitsee kuitenkin johtajan. 
Tämän tehtävät eivät liity käskyttämiseen, vaan ovat luonnoltaan ryhmää ohjaavia ja 
tukevia. Ruuskan viimeisenä mainitsemassa itseohjautuvassa kulttuurissa ryhmä ei 
enää tarvitse johtajaa sanan perinteisessä merkityksessä; ryhmä osaa ohjata itseään 
parhaimpaan suuntaan ilman johtajan ohjausliikkeitä. Ryhmä tiedostaa 
olemassaolonsa tarkoituksen ja osaa ohjata itsensä parhaimpaan tulokseen. 
Vastuualueet jaetaan yhteisesti mutta sääntöjä ei laadita sääntöjen vuoksi. (Ruuska 
2005, 59 – 60.) 
 
3.6 ERP-projektin onnistuminen 
 
Standish Group on kuuluisa julkaisustaan ”CHAOS Report”. Julkaisussa käsitellään 
tietojärjestelmäprojektien onnistumista ja epäonnistumista. ”CHAOS Report 2009” 








Kuviosta 11 käy ilmi kuinka suuri osa tietojärjestelmäprojekteista onnistuu ja kuinka 
paljon epäonnistuu. Epäonnistuneilla projekteilla tarkoitetaan tapauksia joissa projektin 
tavoitteita ei ole saavutettu tai tuloksia ei oteta käyttöön. Kolmannen muuttujan 
tapaukset ovat projekteja joita ei voida sanoa onnistukeiksi eikä epäonnistuneiksi. 
(CHAOS Report Summary 2009.) 
 
ERP-järjestelmän implementointi projektin onnistuminen on kiinni johdon tuesta ja 
osallistumisesta. ERP-projektien pitkäkestoinen luonne saa henkilöstön usein 
hukkaamaan projektin tavoitteen ja tehtävän yrityksen arjen keskelle. Tässä vaiheessa 
johtajien rooli tulee esiin. Tärkein tehtävä johdolla on pitää projektin tavoitteet ja 
strategia selkeästi henkilöstön mielessä ja mahdollistaa projektitiimille projektin 
loppuun viemiseen tarvittavien resurssien saatavuus. Johdon rooli on myös toimia 
projektin puolestapuhujana ja veturina kaikille sidosryhmille. Helpoin keino onnistua 
ERP-projektissa on pitää henkilöstö motivoituneena ja ajan tasalla. Henkilöstöllä täytyy 
olla selkeästi tiedossa miten uusi järjestelmä tulee auttamaan heidän työtään sekä 
koko yrityksen toimintaa.  (Visma.) 
 
Muutoksen onnistumisen edellytyksiä ovat keskustelu, koulutus ja yhteistoiminta 
muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Haasteita puolestaan aiheuttaa 
kommunikaatiokatkokset, henkilöstön menetetty turvallisuuden tunne sekä luottamus. 
Projektin venyminen voi myös aiheuttaa haasteita, koska muutoksen hyödyt näyttävät 
olevan niin kaukana tulevaisuudessa. Mitä kauemmin projekti kestää, sen vaikeampaa 
on pitää henkilöstön keskittymistä ja innostusta yllä. (Viitala & Jylhä 2007, 262.) 
 
3.7 Muutosjohtaminen, avain ERP-projektin onnistumiseen 
 
Olipa ERP-projekti kuinka laaja tahansa, se muuttaa organisaatiota ja sen 
toimintatapoja. Muutos tuo mukanaan paljon epätietoisuutta ja sekavia tilanteita - 
joillekin se voi jopa olla pelottavaa. Jotta ERP-projektin mukanaan tuomaa muutosta 
voidaan hallita, tarvitaan muutosjohtamista.  
 
Muutosjohtaminen voidaan määritellä hallituksi organisaation toiminnan muuttamiseksi 
toivottuun suuntaan. Muutosta johtamalla pyritään saamaan työntekijät innostumaan ja 
hyväksymään organisaation muutokset ja tätä kautta sitoutumaan muutokseen. 
Muutokseen sitoutumisen kautta tulevat muutetut toiminnot ja asiat käytännöiksi. 
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Muutosjohtaja pystyy strategian avulla ohjaamaan organisaation kohti visiota. (Ryerson 
University.) 
 
Organisaation muutoskyvyn pullonkaula on yleensä siinä toimivat ihmiset, vaikka he 
ovatkin samalla ainoa muutoksen mahdollistava voima. Yksi muutosjohtajan tehtävistä 
on muutosvastarinnan kitkeminen. Vastarintaa voidaan kitkeä usealla tavalla mutta 
parhaiten näistä toimii muutoksesta viestittäminen ja ihmisten kouluttaminen. 
Muutosvastarinnan takana on usein seuraavia asioita: 
 
- tiedon puute muutoksesta 
- luottamuksen puute muutoksen ehdottajia kohtaan 
- epäusko muutoksen hyödyllisyyteen 
- epäusko muutoksen onnistumiseen 
- pelot ja turvattomuuden tunne 
- haluttomuus ponnistella ja oppia uutta 
- ryhmän kielteinen asenne 
- koettu uhka omaa asemaa kohtaan.  
(Viitala & Jylhä 2007, 261 - 262.) 
 
Monet näistä asioista voidaan korjata riittävällä tiedottamisella henkilöstön 
kouluttamisella. Ihmiset ovat kuitenkin kaikki erilaisia joten muutoshalukkuudessakin on 
yksilöllisiä eroja. Tästä johtuen muutosjohtajalla tulee olla hyvä tilannetaju sekä hyvä 
ihmistuntemus. Mikä toimii yhdelle henkilölle ei välttämättä toimi muille. Muutoksen 
johtaminen on vaativaa tilannejohtamista. (Viitala & Jylhä 2007, 261 - 262.) 
 
ERP-projektin tuomassa muutoksessa on muutamia vaiheita joita tulee ottaa huomioon 
muutosjohtamisessa: 
- tietoisuus muutoksen tarpeellisuudesta ja nykytilanteen analysoiminen 
- muutostoimenpiteiden suunnittelu 
- toimenpiteiden toteuttaminen 
- uusien toimintamallien vakiinnuttaminen käytäntöön 
- toteutuneen arviointi ja eteenpäin kehittäminen 
(Viitala & Jylhä 2007, 262.) 
 
Muutoksen onnistuneesti läpi johtamiseen ei ole olemassa yhtä ainoata ja oikeata 
tapaa, vaan muutosjohtamisessa oleellista onkin niin ihmisten, kuin tilanteiden 
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tunteminen ja tajuaminen. Toiset ottavat muutoksen vastaan innolla ja mielenkiinnolla, 
kun toiset menettävät turvallisuuden tunteensa jo mahdollisesta muutoksesta 
kuullessaan. Muutosjohtajan tulee muistaa viestinnän tärkeys muutoksessa. Mitä 
enemmän työntekijät tietävät sitä varmemmin he pystyvät toimimaan muutoksessa. 
Positiivisten asioiden löytäminen muutoksesta on tärkeää mutta yhtä lailla muutoksen 
negatiiviset puolet on viestittävä avoimesti. Vaikka muutos johtaisikin positiiviseen 
lopputulokseen, voi joku kokea negatiivisena vanhojen tuttujen tapojen menettämisen. 
Muutoksessa ylimmän johdon tehtävä on antaa muutokselle suunta, tavoitteet ja 
askelmerkit. Esimiehille jää halutun muutoksen todellinen toteuttaminen työntekijöiden 
keskuudessa. (Silvo 2014.) 
 
3.8 ERP-projektin riskit 
 
Jokaiseen ERP-järjestelmän implementointi projektiin sisältyy riskejä. Usein projektit 
viivästyvät, venyvät ja tulevat paljon kalliimmiksi kuin ne on suunniteltu. Yrityksen 
toiminnan kannalta ERP-järjestelmän implementoinnin todellinen riski on myös sen 
epätarkoituksenmukainen toiminta. Pahimmillaan tämä voi tarkoittaa sitä, että varaston 
tuotesaldot eivät pidä paikkaansa, tilaukset lähtevät vääriin paikkoihin tai eivät lähde 
ollenkaan, asiakkaita laskutetaan liian vähän tai liian paljon. Tällaisissa tapauksissa 
yritys menettää rahaa tai pahimmissa tapauksissa asiakkaiden luottamuksen. 
Ongelmien korjaamiseen kuluu lisää rahaa sekä aikaa ja projekti venyy entisestään. 
Riskien ehkäisemiseksi tuleekin ne tunnistaa jo suunnitteluvaiheessa. (Vilpola & Terho 
2008, 47.) 
 
3.8.1 Projektin riskityypit 
 
Projektien riskit voidaan jakaa viiteen päätyyppiin.  
 




5. Toiminnan riskit 
(Murch 2002, 163–164.) 
25 
  
 Ulkoiset riskit eivät yleensä ole yrityksen tai projektipäällikön hallittavissa. Ulkoisia 
riskejä voi olla esimerkiksi markkinoiden nopeat muutokset, fuusiot tai yritysostot, 
onnettomuudet, sabotaasi tai tietoturvarikkomukset. Näihin riskeihin on hyvin vaikea 
puuttua suoraan mutta ne tulee tiedostaa ja niitä voi hallita. (Murch 2002, 163–164.)  
 
Kustannusriskejä ovat esimerkiksi projektitiimien tai konsulttien kustannusylitykset, 
tuotteen tai projektin laajuuden kasvu ja hallitsemattomat muutokset, huono 
kustannusarviointi, budjetin ja aikataulun ylitykset. Moniin näistä riskeistä pystyy 
projektipäällikkö ja yrityksen ylin johto vaikuttamaan suoraan. (Murch 2002, 164.) 
 
Aikatauluriskejä voi aiheuttaa esimerkiksi epätarkat aikatauluarviot, lisääntyvä 
teknisten, toiminnan ja ulkoisten ongelmien ratkaisemiseen käytetty työ, resurssien 
vajaus tai epätodelliset tavoitteet käytettävissä olevilla resursseilla ja odottamattomat 
resurssien menetykset. Aikatauluriskit voivat johtaa projektin epäonnistumiseen mikäli 
tuotteita tai palveluita ei saada markkinoille oikeaan aikaan. (Murch 2002, 164–165.) 
 
Tekniikkariskit ovat riskejä joiden seurauksena järjestelmän toiminnallisuus tai 
suorituskyky ei vastaa sille asetettuja odotuksia. Tekniikkariskejä voi olla esimerkiksi 
epäkypsä tekniikka ja sen aiheuttamat ongelmat, väärien työkalujen käyttö, 
vaatimusmuutokset ilman muutoksenhallintaa tai integraatio-ongelmat. (Murch 2002, 
165.) 
 
Tekniikkariskit voivat pahimmassa tapauksessa johtaa järjestelmän käyttämisen 
estymiseen, mikä puolestaan pysäyttää koko yrityksen toiminnan. Vähintään tekniset 
ongelmat kuitenkin viivästyttävät järjestelmän käyttöä, joka ei ole aivan yhtä huono 
asia, kuin käytön täysimittainen estyminen. Erilaisiin riskeihin on monia 
ratkaisuvaihtoehtoja; ohjelmavirheitä täytyy korjata ja järjestelmätoimittajan päivityksiä 
täytyy asentaa systemaattisesti. Uusia versioita ja konfiguraatioita tulee testata ja 
testaukset täytyy dokumentoida ennen käyttöönottoa oikeaan työympäristöön. 
(Tenhiälä 2010.) 
 
Toiminnanriskit ovat tapauksia joissa laajamittaista muutosta ei pystytä toteuttamaan 
tehokkaasti. Näiden riskien seurauksena projektin suunnitellut tai oletetut hyödyt eivät 
toteudu odotetusti. Näitä riskejä on esimerkiksi käyttäjien riittämättömät käyttöoikeudet, 
riittämätön viestintä tai viestintäsuunnitelman puuttuminen, järjestelmän toteutuksen ja 




Käyttäjien riittämättömien oikeuksien riskejä voidaan vähentää käyttöoikeuksista 
vastaavan henkilön syvemmällä ymmärryksellä loppukäyttäjien toimenkuvasta. 
Joissain tapauksissa voi käyttäjillä olla myös liian paljon käyttöoikeuksia. 
Käyttöoikeuksia tulisi myös muistaa tarkastella jokaisen päivityksen ja konfiguraatio 
muutoksen jälkeen, koska nämä voivat aiheuttaa jonkin uuden vaiheen 
työprosesseissa. (Tenhiälä 2010b.) 
 
 
Kuvio 12. Riskienhallintaprosessin kulku. (Murch 2002, 166). 
 
Kuviossa 12 on havainnollistettu yhtä esimerkkiä riskienhallintaprosessista. Kaavio on 




Projektin alussa on tunnistettava niin monta riskiä, kuin mahdollista. Riskien 
tunnistamista tulee myös jatkaa koko projektin ajan ja riskianalyysiä tulee päivittää aina 
kun uusia riskejä ilmenee. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jota tulee kantaa läpi 
projektin kaikkien vaiheiden. Valitettavan useissa tapauksissa riskienhallinta jää 
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tunnistamisvaiheeseen eikä riskien toteutumisen ehkäisemiselle anneta paljon 
painoarvoa. Tämä voi johtua siitä, että riskien toteutumista pidetään niin epävarmana, 
ettei niihin varautumiseen nähdä pakottavaa tarvetta. (Jalava & Keinonen, 2008. sivu 
52.) 
 
Kaikkia riskienhallintaprosessissa löydettyjä riskejä vastaan ei ole tarvetta varautua tai 
laatia varasuunnitelmaa. Jatkotoimenpiteitä kuitenkin kannattaa laatia ainakin niille 
riskeille jotka todetaan olevan kaikista todennäköisimpiä tai niille riskeille joilla on 
kaikista vakavimmat vaikutukset projektin onnistumiselle. Varasuunnitelmat voidaan 
ajatella kuin vakuutuksina: niitä ei ehkä koskaan tarvita, mutta jos niitä ei ole riskien 
käydessä toteen seuraukset voivat olla tuhoisat. Usein yritykset pitävät 
varasuunnitelmia ylimääräisinä kustannuksina. Nämä kustannukset voidaan kuitenkin 
helposti perustella tarkastelemalla niitä kustannuksia jotka koituisivat vakavasta 
altistumisesta jollekin riskille. (Murch 2002, 171.) 
4 Kuvauksia ERP-projekteista 
 
Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotosta ei ole vielä kirjoitettu liikaa oppaita. Eikä 
kaikkia onnistumiseen vaadittavia tekijöitä tiedosteta monessa yrityksessä tai 
yhteisössä. Artikkeleita joissa näitä onnistumisen tekijöitä käydään läpi, löytyy useita. 
Seuraavissa kappaleissa tutustun muutamaan ERP-järjestelmistä kertovaan artikkeliin. 
 
4.1 Tärkeimmät onnistumistekijät ERP-projektissa 
 
Artikkelissaan Bill Wood on tutkinut ERP-projektien kannalta oleellisia onnistumisen 
muuttujia. Hän viittaa toiseen tutkimukseen jossa on löydetty 22 erityistä onnistumisen 
tekijää. Tutkimus on vuodelta 2001 ja vaikka se alkaakin olemaan vanha on tieto vielä 














1 Ylimmän johdon tuki 
2 Projektitiimin pätevyys 
3 Osastojen välinen yhteistyö 
4 Selkeät päämäärät ja tavoitteet 
5 Projektin johto 
6 Osastojen välinen viestintä 
7 Johdon odotukset 
8 Projektin puolustaja 
9 Järjestelmätoimittajan tuki 
10 Huolellinen ohjelmiston valinta 
11 Master datan analysointi ja migraatio 
12 Erityiset resurssit 
13 Ohjaus komitean käyttö 
14 Loppukäyttäjien koulutus 
15 Koulutus uusissa liiketoimintaprosesseissa 
16 Liiketoimintaprosessien uudelleen organisointi 
17 Vähäinen kustomointi 
18 Arkkitehtuuri päätökset 
19 Muutosjohtaminen 
20 Yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa 
21 Järjestelmätoimittajan työkalujen käyttö 
22 Konsulttien käyttö 
Kuvio 13.  Projektin 22 onnistumistekijää. (Wood 2010). 
 
Kuviossa 13 on järjestetty 22 tärkeintä onnistumistekijää tärkeysjärjestykseen Somers, 
T., ja Nelson, K vuonna 2001 tekemän tutkimuksen he Impact of Critical Success 
Factors (CSF) across the Stages of Enterprise Resource Planning Implementations 
mukaan. Artikkelissaan Wood lisäsi tutkimukseen uuden ulottuvuuden jossa hän jakoi 
projektin kuuteen osa-alueeseen. Nämä osa-alueet ovat aloittaminen, omaksuminen, 
sopeutuminen, hyväksyminen, rutinoitumien ja sulautuminen. (Wood 2010.) 
 
Wood suoritti tutkimuksen, jossa 22. onnistumistekijästä valittiin viisi tärkeintä tekijää 
jokaiselle ERP-projektin osa-alueelle. Tutkimuksen mukaan eri osa-alueiden 
onnistumistekijät vaihtelivat mutta muutama onnistumistekijä pysyi selkeästi 
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tärkeimpänä läpi koko projektin. Osastojen välinen yhteistyö sekä viestintä oli tärkein 
onnistumistekijä ja heti seuraavana tuli ylimmän johdon tuki. (Wood 2010.) 
 
4.2 Epäonnistunut SAP-projekti  
 
Chis Kanaracus on kirjoittanut vuoden 2013 marraskuussa artikkelin Kalifornian 
osavaltion epäonnistuneesta SAP-projektista. Artikkelissa käsitellään ERP-projektia 
jossa Kalifornian osavaltio oli päättänyt vaihtaa 30 vuotta vanhan ERP-järjestelmänsä 
uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Projekti aloitettiin jo vuonna 2005 mutta SAP 
liittyi mukaan projektiin vasta vuonna 2010. Kalifornian osavaltio lopetti sopimuksen 
SAP:n kanssa vuonna 2013, kun järjestelmää ei saatu toimimaan. Järjestelmän piti 
hoitaa osavaltion 240 000 työntekijän palkanlaskenta ja maksaminen. Kahdeksan 
kuukauden pituisen pilotti kokeilun aikana uusi järjestelmä ei onnistunut laskemaan 
kertaakaan 1 300 työntekijän palkkoja oikein. (Kanaracus 2013.) 
 
Kalifornian osavaltio oli ehtinyt maksamaan SAP-järjestelmätoimittajalle jo noin 50 
miljoonaa dollaria (noin 39 miljoonaa euroa). Osavaltio syyttää epäonnistumista täysin 
SAP järjestelmätoimittajaa ja on haastanut heidät oikeuteen. SAP-
järjestelmätoimittajan edustajat sanovat järjestelmänsä toimivan juuri niin, kuin se on 
suunniteltu toimimaan. (Kanaracus 2013.) 
 
Kanaracus kirjoitti vuoden 2013 elokuussa artikkelin, jossa yritettiin käydä hieman 
tarkemmin läpi epäonnistumisen syitä. Osavaltion edustajat syyttävät 
järjestelmätoimittajaa siitä, että SAP on ollut alusta lähtien täynnä virheitä. (Kanaracus 
2013.) 
 
Artikkelista käy kuitenkin ilmi muutamia perustavia virheitä joita Kalifornian osavaltio on 
tehnyt projektin aikana. Projektin aikana on sen kontrolleri ehtinyt vaihtua kolme kertaa 
ja projektilla on ollut ainakin viisi eri projektijohtajaa. (Kanaracus 2013.) Uskon jatkuvan 
johdon vaihtumisen vaikuttavan suuresti siihen tukeen, mitä projekti on saanut heiltä. 
Uudella henkilöllä menee paljon aikaa projektin sisäistämiseen ja heidän mielipiteensä 
voivat olla hyvin erilaisia edellisten johtajien mielipiteistä. En tiedä syitä johdon suureen 
vaihtosykliin mutta esillä olevan tiedon perusteella johdon epäselvyys ei ole ainakaan 
tukenut projektin onnistumista. Kuten Bill Wood artikkelissaan (kappale 4.3.1.), totesi, 
että ylimmän johdon tuki on yksi projektin onnistumisen tärkeimpiä tekijöitä.  
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4.3 ERP-projekti voi onnistuakin 
 
Olli Vänskän vuonna 2013 kirjoittamassa artikkelissa käsitellään SAP Nordic Quality 
Awards -kilpailun tuloksia. Kilpailun suurten projektien kategorian kolme kärkisijaa 
menivät kaikki suomalaisille yrityksille Millegolle, Hartwallille ja Wärstilälle. Artikkelissa 
on haastateltu kilpailun voittaneen yrityksen Millegon tietohallintojohtajaa Toni 
Liukkosta. (Vänskä 2013.) 
 
Liukkosen mukaan Millegon ERP-projektin onnistumisen takana oli huolellinen 
valmistautuminen, johdon vahva tuki sekä master datan konversioon panostaminen. 
Tutkimuksessani on tullut jo useassa kohdassa selväksi johdon tuen tärkeys ERP-
projekteissa ja Vänskän artikkeli vain vahvistaa tätä näkemystä. Millegossa ERP-
projekti oli ylimmän johdon toimesta määritelty strategiseksi kehityshankkeeksi jonka 
kautta edellytykset onnistumiselle tulivat. (Vänskä 2013.) 
 
Toinen tärkeä huomio Millegon onnistumisessa on yrityksen master datan konversioon 
ja sen laatuun käytetty työpanos. Master datan konversion onnistuminen varmistettiin 
moneen kertaan. (Vänskä 2013.) 
 
Artikkeliin on haastateltu myös tutkijaa Reino Myllymäki. Hänen mukaansa Millegon 
ERP-projektin onnistumisen suurimpia syitä on ollut yrityksen panostus ja oman roolin 
hyväksyminen projektissa. Myllymäen mukaan yrityksen sitoutuminen projektiin auttaa 
paljon projektin onnistumisessa. Kokonaisvaltaisessa ERP-järjestelmän 
implementoinnissa vaaditaan asiakkaalta eli yritykseltä johon ERP ollaan ottamassa 
käyttöön, huomattavaa aktiivisuutta. ERP-projektin onnistumista ei voi jättää vain 











5 ERP-järjestelmä kohdeyrityksen asiakaspalveluosastolla 
 
5.1 Ennen SAP-toiminnanohjausjärjestelmää 
 
Kohdeyrityksen aikaisempi toiminnanohjausjärjestelmä oli nimeltään BAAN. Vanha 
ERP-järjestelmä otettiin käyttöön juuri ennen 2000-luvun alkua. Järjestelmää oli opittu 
käyttämään hyvin ja yrityksessä on useita työntekijöitä jotka olivat mukana vanhan 
ERP-järjestelmän implementoinnissa. Vanha ERP-järjestelmä oli tullut tiensä päähän 
kohdeyrityksen käytössä ja siitä oli loppunut kehitysmahdollisuudet. BAAN-järjestelmä 
toimi Ruotsista käsin yhteiseltä serveriltä kaikkien pohjoismaiden tytäryhtiöiden kanssa. 
ERP- järjestelmän päivittäminen uudempaan oli ollut saksalaisen emoyhtiön 
suunnitelmissa jo useamman vuoden ajan. Pitkään suunnitelmissa oli päivittää jokaisen 
pohjoismaan tytäryhtiön ERP-järjestelmäksi BAAN:in seuraava versio. Suunnitelma 
muuttui myöhemmin laajemmaksi ja päädyttiin ratkaisuun, jossa sama SAP-
toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön konsernin jokaisessa tytäryhtiössä 
maailmanlaajuisesti. 
 
5.2 SAP-projektin organisaatio kohdeyrityksessä 
 
Kohdeyrityksen SAP-projektin organisaatio on luotu tarkasti ja organisaatiossa on 






Kuvio 14. SAP-projektiorganisaatio. 
 
Organisaation johtoryhmään kuuluu konsernin hallituksen jäseniä sekä pilottimaiden 
tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Johtoryhmästä löytyy myös IBM järjestelmätoimittajan 
edustaja. Lisäksi organisaatiolla on nimetty ”Steering Comittee” jolla tarkoitetaan 
ohjausryhmää. Ohjausryhmä koostuu konsernin johdosta sekä pilottiyhtiöiden 
projektipäälliköistä. Itse projektin toteuttava taso on jaettu kahteen osaan. Core team, 
joka voidaan suomentaa ydinryhmäksi, koostuu konsernin työntekijöistä jotka vastaavat 
kukin oman osa-alueensa SAP-sapluunan kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Toinen 
osa on jokaisen tytäryhtiön oma SAP-projektiryhmä.  
 
Organisaationkulttuuri on alusta lähtien pidetty erittäin päällikkö ja sääntö keskeisenä. 
Seuraavassa kuvassa selvitetään päätöksentekoprosessia organisaation sisällä. 
Hierarkian alin taso tarkoittaa projektin suorittavia sidosryhmiä. Kuviosta selviää, että 
suorittavaa ryhmää ohjaa ylemmällä tasolla määritellyt ”Business Principle” säännöt. 
Business Principle voidaan suomentaa toimintaperiaatteeksi. Mikäli toimintaperiaatteet 
eivät päde johonkin ongelmaan, siirtyy päätöksenteko ylemmälle tasolle hierarkiassa.  
SAP-projektiorganisaation johtamiskulttuuri on välimuoto byrokraattisesta- ja 
päällikkökulttuurista. Tutkimuksen kappaleessa 4.5. olen kuvannut erilaisia 





Kuvio 15. SAP-projektiorganisaation päätöksenteko prosessi. 
 
SAP-projektin toimintaperiaatteet valmistellaan ensin projektiryhmässä ja lähetetään 
ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Konsernissa on erillinen hallintoelin nimeltään 
Corporate Process Management joka vastaa toimintaperiaatteiden oikeellisuudesta ja 
muutosten koordinoinnista. Toimintaperiaatteet eivät vaikuta ainoastaan projektiryhmän 
toimintaan vaan niiden vaikutus koskee myös kaikkia tytäryhtiöitä joille uusi SAP-
toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön. Toimintaperiaatteiden kautta luodaan 
raamit projektiryhmän ja jatkossa kaikkien tytäryhtiöiden toimintaan. 
Toimintaperiaatteita ei ole välttämättä tarkoitettu pysyviksi vaan niitä tulee päivittää 






Kuvio 16. Kohdeyrityksen toimintaperiaate. 
 
Kuviossa 16 on esitetty yksi useista toimintaperiaatteista kohdeyrityksessä. 
Toimintaperiaatteessa ohjataan konsernin kaikkien prosessien olemaan 
standardisoituja, synkronoituja tulevaisuus orientoituja sekä tietoteknisten järjestelmien 
tukemia. Tämä toimintaperiaate voi olla yksi syistä miksi konserni on päättänyt ottaa 
SAP-järjestelmän käyttöön kaikissa tytäryhtiöissä. Yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä 
takaa prosessien yhteneväisyyden kaikkien yhtiöiden välillä. Ylin johto pystyy 
näkemään kaikkien yhtiöiden toimintaraportit samasta paikasta eikä niitä tarvitse 
yhdistellä kymmenistä eri raporteista. Projektiryhmän työhön vaikuttavia avainasioita 
tässä toimintaperiaatteessa on etenkin tilaus-toimitusprosessin toteuttaminen niin että 
ennen kello kolmea iltapäivällä järjestelmään syötetyt tilaukset ovat asiakkaalla 
seuraavana päivänä. Hyvä huomio on tästä toimintaperiaatteesta, on myös 
koulutuksen ja tietotaidon takaaminen kaikille olennaisille sidosryhmille. Seuraavasta 





Kuvio 17. Toimintaperiaatteiden vaikutus. 
 
Mielestäni toimintaperiaatteisiin tukeutuva johtamiskulttuuri voi hidastaa projektiryhmän 
päätöksentekoprosessia, varsinkin projektin alkuvaiheissa. Toimintaperiaatteita 
jokaiseen mahdolliseen tapaukseen pystytään tuskin näkemään heti projektin alussa 
mutta projektin edetessä niitä luodaan lisää uusiin tapauksiin sekä olemassa olevia 
muokataan. Projektin loppuvaiheessa, kun ongelmia on tullut vastaan valtava määrä ja 
niiden ratkaisujen perusteella on luotu useita toimintaperiaatteita, pystyy projektin 
suorittava taso tekemään johdonmukaisen päätöksen nopeasti. Yksi suuri haaste tulee 
olemaan kaikkien toimintaperiaatteiden hallinta. Suorittava taso tulee tarvitsemaan 
henkilöitä jotka ovat perehtyneet jokaiseen toimintaperiaatteeseen ja heidän tulee 
myös osata soveltaa oikeata toimintaperiaatetta käsiteltävänä olevaan ongelmaan.  
 
5.3 SAP-projektin suunnitelma kohdeyrityksessä 
 
Konsernitasolla oli päätetty, että SAP tulee olemaan koko konsernin yhteinen 
toiminnanohjausjärjestelmä. Tämä päätös oli osa strategiaa jolla konserni pyrkii 
olemaan toimialansa luotettavin brändi vuonna 2020. Konsernin ylin johto kokee 
yhtenäisen toiminnanohjausjärjestelmän tukevan kaikkien yhtiöiden toimintaa 
maailmanlaajuisesti. Uuden yhtenäisen SAP-toiminnanohjausjärjestelmän 
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implementointi koko konsernin tasolla päätettiin toteuttaa vaiheittain aloittamalla 
kahdesta tytäryhtiöstä. Pilottikokeiluun valittiin yksi Kiinassa toimivista yhtiöistä sekä 
Suomessa toimiva tytäryhtiö. Suomen yhtiö on liikevaihdoltaan keskikastia verrattuna 
muihin konsernin tytäryhtiöihin. Uskon tämän olleen yksi syy, miksi Suomi valittiin 
pilotti-implementointiin.  
 
Suomen, sekä Kiinan tytäryhtiöiden tehtäviin pilotteina SAP-projektissa ei kuulu 
pelkästään SAP-toiminnanohjausjärjestelmän testaaminen, vaan myös template- eli 
sapluunajärjestelmän suunnitteluun osallistuminen. SAP-projektin tarkoituksena on 
luoda eräänlainen SAP-järjestelmän sapluuna, joka voidaan implementoida nopealla 




Kuvio 18.  SAP-sapluunan tarkoitus. 
 
Sapluuna lähestymistavalla on kustannusten ja käytetyn ajan tarkoitus vähentyä, mitä 
useampaan yhtiöön SAP-toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön. Jokaisesta 
implementoinnista opitaan lisää ja opittua hyödynnetään seuraavan yhtiön SAP-
projektissa. Kohdeyrityksen implementoinnista teki erityisen haastavan se, että Suomi 




Vaiheittainen lähestymistapa ERP-implementointiin on vähemmän riskialtis, kuin 
yhdellä kertaa koko konsernin implementointi. Mikäli toiminnanohjausjärjestelmässä 
huomataan jotain olevan väärin, voidaan se korjata sekä testata aikaisemmin 
käyttöönotetuissa järjestelmissä. Projektiryhmälle tulee myös kallisarvoista kokemusta 
jokaisesta eri tytäryhtiön SAP-implementoinnista. Kokemuksen kautta tulee varmuus ja 
taito implementoinnin nopeammin ja paremmin suorittamiseen seuraavissa 
tytäryhtiöissä.  
 
Vaikka konsernitasolla SAP-projekti on lähtenyt liikkeelle vaiheittain, niin Suomessa 
SAP käyttöönotto tapahtui yhdellä kertaa eli big bang -toteutuksena. Alkuperäisen 
suunnitelman mukaan SAP-järjestelmän tuli käynnistyä vuoden 2013 elokuun alusta. 
Käyttöönottoa kuitenkin siirrettiin ensin vuodenvaihteeseen ja vielä toisen kerran 
vuoden 2014 huhtikuun alkuun. Kuviossa 19 on alkuperäinen aikataulu josta selviää 
kuinka tiiviiksi se on suunniteltu. Koko projektin kick-off pidettiin vuoden 2013 
tammikuun ja helmikuun vaihteessa ja järjestelmän piti olla valmiina käytettäväksi 
Suomessa jo saman vuoden elokuun alussa.  
 
 




Yhdelle ERP-projektin tärkeimmistä vaiheista eli datan konversiolle oli aikataulussa 
suunniteltu noin kolme kuukautta aikaa. Kuviossa 19 datan konversiosta on käytetty 
termiä ”data migration”. Samoin aikataulussa selviää loppukäyttäjien sekä 
avainkäyttäjien koulutukselle suunniteltu kahden kuukauden opiskeluaika. Aikataulussa 
on otettu huomioon tärkeitä asioita ERP-projektin onnistumisen kannalta ja varattu 
niiden toteuttamiseen hyvin aikaa. Todellisuus kuitenkin näytti, että teoriassa hyvä 
aikataulu ei ole takuu sen toimimiseen käytännössä. Seuraavassa kuviossa on 




Kuvio 20. Projektiaikataulu. 
 
Loppuvaiheen suunnitelma on paljon tarkempi kuin alustavat suunnitelmat. Aikataulut 
tehtiin jo viikkotasolla koska projektiryhmällä oli tekemistä erittäin paljon. 
Suunnitelmassa näkyvällä ”cut over” termillä tarkoitetaan siirtymävaihetta jonka aikana 
data vanhasta toiminnanohjausjärjestelmästä siirrettiin SAP-
toiminnanohjausjärjestelmään. Suunnitelmasta voi huomata kuinka viimeisimpiä osia 
master datasta siirrettiin uuteen järjestelmään vasta muutama viikko ennen käyttöön 
ottoa. Vanhaa järjestelmää tietenkin käytettiin jatkuvasti ja järjestelmään saatettiin 
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luoda uutta master dataa joten tämä uusi data tuleekin siirtää uuteen järjestelmään 
mahdollisimman lähellä käyttöönottoa.  
 
Viimeiseen suunnitelmaan oli vielä jätetty transaktiodatan siirtämiselle uuteen SAP-
toiminnanohjausjärjestelmään kaksi viikkoa aikaa. Suunnitelma muuttui projektin 
eläessä ja tämä data pystyttiin siirtämään vanhasta järjestelmästä vasta käyttöönottoa 
edeltävänä viikonloppuna. Tämän projektin muuttuneet aikataulusuunnitelmat ovat 
hyvä esimerkki siitä, kuinka projektit elävät eikä kaikkea pysty suunnittelemaan 
etukäteen.  
 
5.4 Loppukäyttäjien koulutus 
 
Koulutus loppukäyttäjille alkoi noin viikkoa ennen SAP-toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönottoa. Järjestelmän toimintojen koulutusta järjestettiin neljänä päivänä noin 
neljä tuntia päivässä. Koska työntekijöiden tuli tehdä päivittäiset työt ja yrityksen 
normaalien toimintojen tuli toimia koko ajan, oli loppukäyttäjien koulutus jaettu kahteen 
ryhmään. Joissakin tapauksissa kouluttajalta tuli eritasoista koulutusta eri ryhmille, 
koska aamupäivän ryhmällä loppui aina aika kesken, ennen kuin kaikki asiat oli käyty 
läpi. Iltapäivän ryhmän koulutuksessa ehdittiin käymään usein enemmän asioita läpi, 
koska koulutusta voitiin venyttää pidemmäksi. Koulutuksissa järjestelmä ei vielä ollut 
täysin valmis ja koulutusten aikana löydettiin useita puutteita järjestelmästä. Puutteiden 
takia jotkin asiat järjestelmässä jouduttiin kouluttamaan oletuspohjalta, eikä kaikista 
toiminnoista pystytty edes näyttämään esimerkkiä.  
 
Omat haasteet koulutukseen toi kielimuuri. Kouluttaja oli saksalainen SAP-projektin 
ydinryhmän jäsen. Kouluttajan englanninkielen taito oli hyvä mutta se ei kuitenkaan 
ollut hänen äidinkielensä. Loppukäyttäjien englanninkielen taso on keskimäärin hyvä 
mutta tilanne oli kuitenkin uusi ja harvinainen kaikille. Osaa koulutuksesta ei 
ymmärretty eikä kaikkea sisäistetty aivan kuten kouluttaja oli tarkoittanut. Hyvä asia oli, 
että järjestelmää opeteltiin käyttämään alusta lähtien englanniksi vaikka SAP-
toiminnanohjausjärjestelmässä onkin vaihtoehtona täysin suomennettu käyttöliittymä. 
Englanninkielisen käyttöliittymän opiskelu auttaa nykyhetkellä monen ongelman 
selvittämisessä ydinryhmän kanssa.  
 
Mielestäni paras osio koulutuksesta oli viikonloppu ennen järjestelmän käyttöönottoa. 
Kaikki avoinna olevat tilaukset vanhasta toiminnanohjausjärjestelmästä siirrettiin 
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uuteen järjestelmään manuaalisesti käyttöönottoa edeltävänä viikonloppuna. Tämän 
viikonlopun aikana tuli tilauksen käsittely ja tilaukseen liittyvät toiminnot tutuiksi.  
Normaalin työpäivän aikana tarvitsee järjestelmästä kuitenkin osata paljon enemmän, 
kuin tilauksen tallentamisen. Intensiivisen koulutuksen jälkeen ei voinut sanoa olevansa 
valmis käyttämään SAP-toiminnanohjausjärjestelmää. 
 
Suurempi osa koulutusta olikin käyttöönoton jälkeen alkanut ”Hyper care” -osio. Hyper 
care -vaihe näkyy myös kuviosta 20. Tänä aikana valittujen projektin ydinryhmän 
jäsenien tuli olla kohdeyrityksessä auttamassa ja tukemassa päivittäistä toimintaa 
kuuden viikon ajan. Hyper care jäi kuitenkin lyhyemmäksi, kuin se oli suunniteltu. 
Kouluttajilla kului myös paljon aikaa itse järjestelmän ongelmien ratkaisemiseen eikä 
loppukäyttäjien ongelmien ratkaisemiseen ehditty perehtyä niin paljon, kuin olisi 
toivottu. Muutama viikko Hyper care -osion alettua viimeisetkin kouluttajat siirtyivät 





SAP toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön huhtikuun ensimmäisenä päivänä 
vuonna 2014. Lyhyen koulutusjakson jälkeen loppukäyttäjien tuntemus järjestelmästä 
ei ollut yhteisellä tasolla, vaan toiset osasivat enemmän järjestelmästä ja toiset 
vähemmän. Alkuvaiheessa paljon opittiinkin toisilta loppukäyttäjiltä. Itse käyttöönoton 
aikana kohdeyrityksen toiminta oli täysin seisahtuneena vain yhden päivän ajan. 
Järjestelmän kaikki toiminnot eivät kuitenkaan olleet valmiita käyttöönoton aikana joten 
toiset yrityksen toiminnot olivat pysähtyneinä paljon pidempään. Suurin osa 
ydintoiminnoista oli käytettävissä. Uusia tilauksia saatiin syötettyä järjestelmään ja 
toimituksia pystyttiin lähettämään asiakkaille. Odottamattomia ongelmia kuitenkin tuli 
vastaan muutaman ensimmäisen viikon aikana useita.  
 
Kohdeyrityksen toiminnan taso laski kahden ensimmäisen kuukauden aikana jokaisella 
osa-alueella. Muiden toimintojen lisäksi perustoiminnoissa kuten tilausten käsittelyssä, 
asiakaskyselyihin vastaamisessa ja tilausten toimittamisessa oli paljon vaikeuksia. 
Asiakaspalautusten ja –hyvitysten käsittely aktivoitiin SAP-
toiminnanohjausjärjestelmässä vasta muutama kuukausi käyttöönoton jälkeen joten 
kaikki käyttöönoton aikana tapahtuneet hyvitettävät virheet kasautuivat. Odottavien 




Muutaman vaikean kuukauden jälkeen kohdeyrityksen toiminta alkoi kuitenkin palata 
nopeasti takaisin aikaisemmalle tasolle. Käyttöönoton ajankohta oli hyvin mietitty, 
koska kohdeyrityksen toimialalla kesä on hyvin hiljaista aikaa. Asiakkaat viettivät 
kesälomaansa eikä tilauksia tullut yhtä paljon kuin syksyn, talven tai kevään aikana. 
Loppukäyttäjät saivat opetella käyttämään järjestelmää vuoden hiljaisimpana aikana. 
Loppukäyttäjien omat kesälomat kuitenkin aiheuttivat hieman vaikeuksia yhteisten 
koulutusten järjestämiselle. Kohtuullisen hiljaisen kesän jälkeen kun markkinat alkoivat 
vilkastua, oli järjestelmää opittu käyttämään. Monet vakavimmista virheistä oli myös 
saatu korjattua. Syksyn aikana ja toiminnan kiihtyessä on kohdeyrityksen liikevaihto 
kasvanut takaisin vanhalle tasolle ja näyttää jopa kasvavan suuremmaksi kuin 
edellisenä vuonna. Virheitä ja ongelma tapauksia tulee vielä vastaan päivittäin mutta 
monet niistä on myös opittu käsittelemään yrityksen sisällä ilman saksalaisten tukea.  
 
6 Kysely SAP-implementoinnista kohdeyrityksessä 
 
Toteutin tutkimukseen kyselyn kohdeyrityksen asiakaspalvelun henkilökunnalle. 
Kyselyllä pyrin kartoittamaan henkilökunnan mielipiteitä, tuntemuksia ja kokemuksia 
SAP-projektin kulusta. Lisäksi kyselyllä kartoitetaan lisäkoulutuksen tarpeita. Kysely 
toteutettiin nimettömänä, jotta jokainen pystyi vastaamaan mahdollisimman 
todenmukaisesti. Kyselylomake löytyy tämän opinnäytetyön liitteenä. 
 
6.1 Viestintä SAP-projektin aikana 
 
Kysyin ensimmäisenä henkilökunnalta heidän tuntemuksiaan SAP-projektin 
viestinnästä. Päällimmäisenä kokemuksena kaikkien vastanneiden kesken nousi 
viestinnän heikko taso aivan projektin alusta lähtien. Lähes jokainen kyselyyn 
vastannut mainitsi eritoten käyttöönottopäivän siirtymisen. Tämä alati muuttuva 
aikataulu tuntui aiheuttavan stressaavan ja epätietoisen ilmapiirin. Käyttöönottopäivää 
siirrettiin kahteen kertaan ja kummastakin kerrasta ilmoitettiin vain muutamia viikkoja 
ennen kumpaakin suunniteltua käyttöönottopäivää. Viimeinen käyttöönottopäivä 




Viestinnän tasoon käyttöönoton jälkeen ei myöskään olla kovin tyytyväisiä. Vastausten 
perusteella viestintä on hajanaista ja enemmän kuulopuheisiin perustuvaa, kuin 
todellista tietoa. Kyselystä selvisi myös, että saksalaisen projektin ydinryhmän 
viestintää pidetään huonona. Ydinryhmä tekee järjestelmään muutoksia ja niistä 
ilmoitetaan loppukäyttäjille usein vasta jälkikäteen. 
 
Viestinnällä on usein tärkeä tehtävä projektin onnistumisen kannalta. Projektissa 
mukana olevat eri sidosryhmät olisi hyvä pitää ajan tasalla siitä missä vaiheessa 
projekti on. Epätietoisuus on aiheuttanut loppukäyttäjien keskuudessa turhaa stressiä 
ja turvallisuuden tunteen menetystä, koskaan ei voi tietää milloin jokin asia muuttuu 
järjestelmässä tai omassa työssä.  
 
6.2 SAP-toiminnanohjausjärjestelmän kouluttaminen loppukäyttäjille 
 
Vastausten mukaan koulutuksen taso ennen järjestelmän käyttöönottoa oli hyvä mutta 
koulusta oli liian vähän. Vaikka kouluttaja oli taitava ja asiat opetettiin hyvin, ei aika 
riittänyt kaiken oppimiseen. Pintapuolisen koulutuksen aikana loppukäyttäjien mukaan 
ehdittiin käymään läpi vain perusasiat. Koulutuksen jälkeen loppukäyttäjät eivät voineet 
tulla töihin luottavaisin mielin.  
 
Koulutuksen tasoon käyttöönoton jälkeen ei myöskään olla oltu tyytyväisiä. SAP-
projektiryhmän avainkäyttäjiltä toivottaisiin näkyvämpää roolia ja enemmän koulutusta. 
Tällä hetkellä eniten loppukäyttäjät oppivat toisiltaan ja käytännön virheiden kautta. 
Loppukäyttäjien huomioiden ja virheiden kautta järjestelmän opetteleminen ei 
välttämättä ole paras keino koska tällä tavalla voi yhteisöön helposti juurtua täysin 
vääriä tai ylimääräisen vaikeita toimintatapoja.  
 
Usea vastaaja on myös maininnut avainkäyttäjien ja Hyper care -tuen vähäisen 
konkreettisen avun. Useassa vastauksessa on mainittu avainkäyttäjien olevan liian 
kiireisiä, että he ehtisivät auttamaan loppukäyttäjiä SAP-toiminnanohjausjärjestelmän 
kanssa. Avainkäyttäjien rooli tulisi olla juurikin loppukäyttäjien auttaminen ja tukeminen 





6.3 Loppukäyttäjien mielipide SAP-toiminnanohjausjärjestelmästä  
 
Yleisesti itse järjestelmästä ei ole paljon huonoa sanottavaa. Järjestelmää pidetään 
pääasiallisesti loogisena ja nykyaikaisena. Koulutuksen vähäinen määrä kuitenkin 
heijastuu myös loppukäyttäjien SAP-toiminnanohjausjärjestelmän tuntemukseen. 
Vastauksista kävi ilmi, ettei kaikkia toiminnanohjausjärjestelmän taustalla toimivia 
prosesseja tiedetä tai jos tiedetään, niin ei ymmärretä. Loppukäyttäjät eivät pysty 
luottamaan toiminnanohjausjärjestelmän toimintaan täysin toivotulla tavalla. Uskon 
lisäkoulutuksen ja varsinkin taustalla tapahtuvien sekä muiden osastojen toiminnan 




Henkilökunnan järjestelmän käyttötaitojen erot tulevat hyvin selväksi kyselystä. 
Kyselyssä kysyttiin pystyykö käyttäjä tekemään päivittäiset työnsä luottavaisin mielin. 
Vastaajat jakautuivat melko tasaisesti niihin jotka pystyvät ja niihin jotka eivät pysty 
tekemään päivittäisiä töitänsä luottavaisin mielin. Mielenkiintoisen vastauksista 
kuitenkin tekee se, että jopa vastaajat jotka pystyvät tekemään päivittäiset työnsä 
luottavaisin mielin, tuntevat tarvitsevansa lisäkoulutusta joidenkin toimintojen 
suorittamisessa.  
 
Päällimmäisenä lisäkoulutustarpeena nousi esille asiakaspalautusten ja -hyvitysten 
käsittely. Tämä prosessi ei ollut käytössä toiminnanohjausjärjestelmän käynnistyessä 
ja se käytiin alkuperäisessä koulutuksessa vain päällisin puolin läpi. Palautuksia ja 
hyvityksiä on kuitenkin tehty jo useamman kuukauden ajan. Toinen esille noussut 
lisäkoulutuksen aihe oli asiakasavausten tekeminen. Asiakasavausprosessi on melko 
monivaiheinen ja vaikeasti ulkoa muistettava. Asiakasavauksista on kuitenkin 
mielestäni ihan hyvä kirjallinen ohje jota seuraamalla pitäisi pystyä tämä prosessi 
toteuttamaan. Asiakasavausprosessi ei myöskään ollut toiminnassa heti 
käyttöönotossa eikä sitä käyty läpi ollenkaan alkuperäisessä koulutuksessa.  
 
6.5 Työmäärä nykyhetkellä 
 
Työmäärän koetaan osittain lisääntyneen ja osittain vähentyneen. Tämä on looginen 
vastaus, koska SAP-toiminnanohjausjärjestelmän toimintalogiikka on täysin erilainen, 
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kuin vanhassa järjestelmässä. Osittain tämä selittyy myös sillä, että SAP-
toiminnanohjausjärjestelmän tuntemus ei ole vielä lähellekään samalla tasolla, kuin 
vanhan järjestelmän. Yksittäisinä aisoina koettiin työmäärän lisääntyneen tilausten 
tallennuksessa, hintatietojen etsimisessä ja asioiden selvittämisessä. Toisin sanottuna 
työmäärä päivittäisissä työtehtävissä tuntuu kasvaneen.  
 
Useiden toimintojen on kuitenkin koettu nopeutuneen uuden 
toiminnanohjausjärjestelmän myötä. SAP-toiminnanohjausjärjestelmä tekee 
automaattisesti useat asiat jotka vanhassa järjestelmässä jouduttiin tekemään 
manuaalisesti. Näistä eniten varmasti vaikuttaa myös kyselyn vastauksissa mainittu 
tilausvahvistusten automaattinen lähettäminen. Aikaisemmin jokaisen tilauksen jälkeen 
tuli tallentajan luoda tilausvahvistus erillisellä ohjelmalla ja lähettää se asiakkaalle. 
Uudessa järjestelmässä vahvistukset lähtevät automaattisesti tilaajalle tallennusta 
seuraavan yön aikana. Lisäksi vastauksissa mainittiin vähäiselle koulutukselle jääneen 
palautusten ja hyvitysten tekemisen nopeutuneen. Tämä ei kuitenkaan ole kovin 
yllättävää, koska vanhassa järjestelmässä palautuksissa oli suoritettava suuri määrä 
manuaalista laskentaa. 
 
6.6 Haasteet SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä 
 
Päällimmäisenä haasteena kyselyn vastauksissa on mainittu järjestelmävirheet. 
Järjestelmä ei ole ollut valmis sen käyttöönoton aikana ja sen päivittämistä jatketaan 
koko ajan. Uusia virheitä tuli heti käyttöönoton alussa lähes viikoittain ja uusia virheitä 
löytyy yhä. Erilaiset virheet korjataan Saksan ydinryhmän toimesta, joka vastaa 
maailmanlaajuisen SAP-sapluunan luomisesta. Seuraava kuva on virhe raporttijuuri 





Kuvio 21. Virheraportti. 
 
Virheraportista käy ilmi järjestelmästä löydettyjen virheiden määrä. Virheitä on kuitenkin 
onnistuttu korjaamaan suuri määrä ennen käyttöönottoa. Käyttöönoton aikana 
järjestelmässä on ollut vielä ainakin viisi korkealle vakavuusasteelle määriteltyä virhettä 
ja 43 alemman vakavuusasteen virhettä. Nämä virheet ovat niitä jotka on tunnistettu 
järjestelmän testausvaiheessa. Uusia virheitä löytyi useita muutamien ensimmäisten 
käyttöviikkojen aikana.  
 
Virheitä korjataan järjestelmästä mutta korjaustapa aiheuttaa myös omat ongelmansa. 
Ydinryhmä tekee järjestelmään muutoksia ja korjauksia mutta ilmoittaa niistä 
loppukäyttäjille huonosti. Joissain tapauksissa on ydinryhmältä pyydetty apua virheen 
ymmärtämiseen ja korjaamiseen mutta vastauksena tulee vain ilmoitus, että virhe on 
korjattu eikä siitä tarvitse murehtia. Tämä toimintamalli ei tue loppukäyttäjien 
ymmärrystä järjestelmästä ja mikäli sama virhe tulee uudestaan vastaan jossain 
muualla, joudutaan olemaan uudestaan yhteydessä ydinryhmään.  
 
6.7 Kriittisimmät ongelmat SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä 
 
Kartoitin kyselyssä myös loppukäyttäjien mielestä nopeaa korjausta vaativia virheitä ja 
ongelmia. Päällimmäisenä esille nousi asiakkaille lähetettävän datan tarkkuuteen 
vaikuttavat virheet. Tilauksien toimituspäivät voivat muuttua useasti ennen kuin tilaus 
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lähetetään. Järjestelmä lähettää päivitetyn vahvistuksen jokaisesta muutoksesta joka 
tilauksella tapahtuu. Pahimmissa tapauksissa asiakkaan tilaamat tuotteet ovat jääneet 
johonkin tilaus-toimitusketjun osaan jumiin. Tässä tapauksessa järjestelmä lähettää 
joka päivä asiakkaalle uuden vahvistuksen siihen asti, kun joku huomaa ongelman ja 
tekee asialle jotain. Tällä hetkellä järjestelmässä ei valvota vahvistusten lähettämistä, 
joten näitä usean vahvistuksen kierteitä ei huomata ennen kuin asiakas on yhteydessä 
asiakaspalveluun ja ilmoittaa saaneensa kymmeniä vahvistuksia.  
 
Toinen esiin tullut vakava ongelma on asiakasrekisterin sekavuus. Asiakastietojen 
master data siirrettiin vanhasta järjestelmästä kiireellä, eikä siihen ehditty käyttää 
paljon ajatusta. Asiakasrekisteri oli luotu vanhaan järjestelmään tietyllä logiikalla mutta 
SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä on erilainen logiikka asiakastietojen hallinnassa. 
Tällä hetkellä asiakas master datassa vaikeuksia vastauksien perusteella tuottaa 
erityisesti oikean asiakasnumeron löytäminen ja tunnistaminen. Samalle asiakkaalle 
saattaa olla useita eri asiakasnumeroita joilla on eri hinnat tai toimipisteet. Tällä 
hetkellä näitä eri asiakasnumeroita ei erota toisistaan muuten, kuin numerosarjan 
perusteella. Asiakasnimet ovat samanlaiset. Tämä ongelma on korjattu väliaikaisesti 
käyttämällä erillistä rinnakkaisjärjestelmää, josta löytyy asiakkaiden numerot, nimet ja 
erottavat tekijät. Erottavia tekijöitä voi olla esimerkiksi loppuasiakashinnoittelu.  
 
Vastauksissa oli mainittu myös ongelma jonka takia konfiguroitavien tuotteiden hinnat 
eivät siirry laskutukseen ollenkaan. Tämä aiheuttaa enemmänkin ongelmia 
kohdeyritykselle itselleen, kuin asiakkaille. Asiakkaat saavat tuotteista nollalaskuja, 
eikä heitä veloiteta tuotteista ollenkaan. Tietääkseni tapauksia on vain kourallinen 
mutta se on kuitenkin menetettyä rahaa.  
 
6.8 Kyselyn yhteenveto 
 
Pääasiassa kyselyn kautta ilmenneet ongelmat ja haasteet olisi korjattavissa 
paremmalla loppukäyttäjien koulutuksella. Loppukäyttäjät ovat niitä jotka järjestelmää 
käyttävät päivittäin ja asiakasrajapinnassa. Mikäli asiakkaalle annettu tieto ei ole 
paikkaansa pitävää, häviää asiakkaan luottamus yritykseen. Ei ole väliä johtuuko väärä 
tieto järjestelmässä olevasta virheestä tai loppukäyttäjän osaamisen heikosta tasosta. 
Väärä tieto on aina väärää tietoa. Käyttäjien käyttötaidon ollessa eri tasoilla voi asiakas 






Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojektit ovat aina erittäin haastavia, 
resursseja ja aikaa vieviä muutoksia. Muutoksen hallinta onkin avainasemassa 
projektin onnistumisen kannalta. Onnistumisen takaa taitavasti muutosta hallitseva 
johto.  
 
7.1 Kohdeyrityksen SAP-projektin onnistuminen  
 
Kohdeyritykseen SAP-toiminnaohjausjärjestelmä tuotiin emoyhtiön päätöksellä ja 
projektiin liittyvät päätökset tehdään pääasiassa konsernitasolla. Kohdeyrityksestä 
valittiin projektiin mukaan osaajia joiden työpanos on ollut oleellinen osa projektin 
onnistumista Suomen tytäryhtiössä. Projektiin osallistuneet avainkäyttäjät ovat tällä 
hetkellä oleellisessa asemassa yrityksen päivittäisten toimintojen onnistumisen 
kannalta. Joissain tapauksissa tämä voi kuitenkin aiheuttaa pahoja pullonkauloja 
toimintaan, kun tiettyjen toimintojen hallintaan on oikeus vain yhdellä henkilöllä koko 
yrityksessä.  
 
Kuten aikaisemmissa luvuissa olen todennut, projekti ei ole pysynyt aikatauluissa ja 
lähes jokainen aikamääre on ylitetty. Kun aikaa on käytetty enemmän kuin alun perin 
on suunniteltu tarkoittaa se myös sitä, että kustannuksia on syntynyt enemmän kuin on 
suunniteltu. Luvussa 3.1. kerroin projektien kolmesta rajoitteesta; laajuudesta, ajasta 
sekä kustannuksista. Kohdeyrityksen SAP-projektissa näyttää jääneen löytämättä 
tasapaino näiden kolmen rajoitteen väliltä. Luvussa 5.3. kuvaamistani suunnitelma 
muutoksista selviää kuinka projekti on ollut heti alusta liian laaja toteutettavaksi 
suunnitellussa ajassa. Itse SAP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa jouduttiin 
siirtämään monta kertaa ja kun järjestelmä otettiin käyttöön, oli se silloinkin 
puutteellinen. Tässä on kuitenkin muistettava että Suomen tytäryhtiö on 
konserninlaajuisen SAP-projektin pilotti kokeilu, jossa SAP-projektiryhmä pääsi 
ensimmäistä kertaa kokeilemaan kuinka käyttöönotto onnistuu.  
 
SAP-projektin seuraavaan käyttöönottoon tulisi projektiryhmän suunnitella ainakin 
master datan konversio paremmin. Vielä usea kuukausi toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönoton jälkeen löytyy kohdeyrityksen master datasta pahoja virheitä, jotka 
aiheuttavat ongelmia ja heijastuvat asiakkaille heikkona toimintavarmuutena. 
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Esimerkiksi asiakasyritysrekisteri siirrettiin vanhasta toiminnanohjausjärjestelmästä 
suoraan muokkaamatta SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. Rekisterin logiikka on 
kuitenkin täysin erilainen näissä kahdessa järjestelmässä. Tämä on aiheuttanut 
ylimääräistä työtä ja ongelmia asiakkaille. Luvussa 4.3. kerroin hyvin onnistuneesta 
ERP-projekteista ja tässä avaintekijäksi oli nostettu esiin juurikin master datan 
konversion onnistuminen ja sen useaan otteeseen varmentaminen. Kohdeyrityksen 
SAP-projektissa kuitenkin aika loppui kesken eikä konversion onnistumista pystytty 
todentamaan tarpeeksi hyvin. Master datan siirtäminen loppui muutama viikko ennen 
käyttöönottoa ja tänä aikana ehdittiin myös luomaan hieman uutta master dataa 
vanhaan järjestelmään. Tämä data siirrettiin nopeasti tarkistamatta uuteen SAP-
järjestelmään. Mielestäni tämä muutaman viikon siirtymävaihe, kun suurin osa master 
datasta oli siirretty mutta vanha järjestelmä oli vielä käytössä, olisi pystytty käyttämään 
paremmin hyödyksi loppukäyttäjien koulutuksessa. Mikäli järjestelmä olisi ollut 
käyttövalmiina, olisi ainakin uutta master dataa voitu luoda rinnakkain kumpaankin 
järjestelmään. Jokainen uusi asiakas olisi avattu samanaikaisesti vanhaan ja uuteen 
järjestelmään. Tällä tavalla olisi loppukäyttäjät oppinut käyttämään järjestelmää hyvissä 
ajoin ennen käyttöönottoa. Uskon, että projektin seuraavassa käyttöönotossa tämä 
voisi onnistuakin, koska SAP-sapluuna on saatu kohtalaisen valmiiksi jo Suomen 
käyttöönoton aikana.  
 
Suuremmista vaikeuksista huolimatta SAP-käyttöönotto sujui melko hyvin. Yrityksen 
toiminta oli täysin seisahtuneena vain yhden päivän ajan ja heti seuraavana päivänä 
pystyttiin tavaraa lähettämään asiakkaille ja uusia tilauksia pystyttiin syöttämään 
järjestelmään. Uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto on aiheuttanut toiminnan 
hetkellistä heikentymistä lähes joka kerta ERP-järjestelmien historiassa. 
Kohdeyrityksessä ydintoimintojen taso laski parin kuukauden ajaksi, mutta ei 
kuitenkaan kovin paljon. Useiden asiakkaiden mukaan kohdeyrityksen toimitusvarmuus 
on noussut takaisin vanhalle tasolle käyttöönoton aikaisesta notkahduksesta. Virheitä 
ja ongelmia SAP-järjestelmästä kyllä löytyy, mutta niistä on opittu selviämään 
nopeammin. Selitys projektin näinkin hyvään onnistumiseen on oltava käytössä olevien 
resurssien suuri määrä. Kohdeyrityksen asiakaspalveluosastolla on työntekijöitä 
enemmän, kuin vanhan järjestelmän aikaan. Yksi tarkoitus uudella ERP-järjestelmällä 
kuitenkin on työn tehostaminen, jotta tietyn asian toteuttamisesta selvittäisiin 
vähemmällä työmäärällä. Tällä hetkellä kohdeyrityksen SAP-
toiminnanohjausjärjestelmä vie paljon enemmän resursseja kuin olisi tarvetta. 
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Paremmin koulutettuna loppukäyttäjät pystyisivät käyttämään järjestelmää 
tehokkaammin ja resursseja voitaisiin vapauttaa muihin toimintoihin.  
 
7.2 Parannusehdotuksia seuraavaan käyttöönottoon 
 
Kohdeyrityksen käyttöönotosta pystyy helposti löytämään vinkkejä seuraavan 
käyttöönottoprojektin parantamiseksi. Aivan ensimmäisenä tulisi kiinnittää huomiota 
suunnitellun aikataulun realistisuuteen. Aikataulu muuttui projektin edettyä useaan 
kertaan eikä sitä suunnitellessa selkeästi ymmärretty kuinka paljon aikaa kunkin osa-
alueen toteuttamiseen tarvitaan. Seuraavassa käyttöönotossa projektin ydinryhmällä 
on kuitenkin vertailukohtana Suomen tytäryhtiön käyttöönoton dokumentaatio josta voi 
ottaa mallia. Enemmän aikaa tulisi varata ainakin loppukäyttäjien koulutukselle sekä 
master datan siirtämiselle vanhasta järjestelmästä uuteen.  
 
Viestintä projektista ennen, sen aikana ja jälkeen kaipaisi myös parannusta. 
Loppukäyttäjille luotiin ylimääräistä stressiä ja epätietoisuuden tunnetta jättämällä 
viestintä huomiotta. Oleellinen osa muutosta on sen tiedostaminen ja siitä viestiminen 
eteenpäin. ERP-projekti on aina iso muutos yritykselle.  
 
Projektissa onnistuttiin myös monissa asioissa ja mielestäni yksi tärkeimmistä oli 
kohdeyrityksen avainkäyttäjien mukaan ottaminen SAP-sapluunan suunnitteluun. 
Projekti olisi voinut kuitenkin onnistua paremmin. mikäli avainkäyttäjät olisivat tulleet 
mukaan aikaisemmassa vaiheessa ja heidän mielipiteitään olisi kuunneltu enemmän. 
Kohdeyrityksen erityisiä tarpeita olisi voinut tarkastella hieman tarkemmin jolloin 
projektiryhmä olisi osannut tehdä järjestelmän hieman paremmin toimivaksi ennen 
käyttöönottoa. Konsernin tasolla SAP-projektin tarkoitus kuitenkin on luoda sapluuna 
jonka voi mahdollisimman vähäisellä vaivalla tuoda jokaiselle tytäryhtiölle maailmassa. 
SAP-sapluunan tarkoitus on olla mahdollisimman standardin mukainen. 
 
SAP-toiminnanohjausjärjestelmän tämän hetkinen tila osoittaa sen, että tärkein asia 
tulevissa käyttöönotossa on juurikin master datan siirtämisen onnistuminen. 
Projektiryhmä voisi suunnitella paremmat työkalut ja prosessit master datan 
konversiolle. Monissa tytäryhtiöissä on kuitenkin käytössä yhteisiä ERP-järjestelmiä, 




7.3 Kohdeyrityksen SAP-toiminnanohjausjärjestelmän korjauskohteet 
 
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä on ollut kohdeyrityksessä käytössä noin kuusi 
kuukautta ja ongelmia sen käytössä tulee vastaan joka päivä. Mielestäni tärkeintä olisi 
saada loppukäyttäjille enemmän ja hieman laajempaa koulutusta järjestelmästä. 
Yrityksen toiminnan kannalta on oleellista, että loppukäyttäjät jotka järjestelmään eniten 
dataa luovat tuntevat toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisimman laajasti.  Koulutus 
joka ei koskisi suoraan loppukäyttäjän päivittäistä työtä auttaa antamaan laajempaa 
kuvaa siitä kuinka yrityksen prosessit toimivat SAP-järjestelmässä. Esimerkiksi 
normaalin ostoprosessin tunteminen auttaa asiakaspalvelijoita ymmärtämään kuinka 
nopeasti jotain tuotetta voidaan toimittaa asiakkaalle. Tämä heijastuu myös parempana 
kuvana asiakkaille, koska asiakaspalvelijat osaisivat vastata varmemmin 
toimitusaikatiedusteluihin.  
 
Loppukäyttäjien täydentävän koulutuksen jälkeen tulisi järjestelmän master data saada 
korjattua mahdollisimman pian oikein. Koulutuksen jälkeen loppukäyttäjät pystyisivät 
tunnistamaan järjestelmästä väärän tiedon helpommin ja korjaamaan sen suoraan 
oikeaksi päivittäisen työn lisäksi. Tietenkin monet asiat master datassa tulisi korjata 
massa-ajona suoraan emoyhtiön järjestelmän mukaisiksi. Näitä on esimerkiksi 
tuotedatan yhdenmukaisuus emoyhtiön kanssa. Asiakkaille ei tule kovin luottavainen 
kuva yrityksestä, kun esimerkiksi pakkauskokoja muutetaan alkuperäisten vahvistusten 
jälkeen tai tuotteille määritelty toimitusaika on useita viikkoja väärässä.  
 
Järjestelmän toimintavirheiden korjaaminen on myös tärkeä kehityskohde. 
Loppukäyttäjien koulutuksen ja master datan korjaamisen jälkeen voi kuitenkin helposti 
ilmetä, että asiat joita kuviteltiin aikaisemmin järjestelmä virheeksi voi hyvinkin olla vain 
loppukäyttäjien ymmärtämättömyyttä järjestelmän toiminnasta. Paremmin koulutettuna 
loppukäyttäjät osaisivat tunnistaa mikä on oikea virhe järjestelmässä ja mikä on vain 




SAP-projekti on ollut kohdeyrityksen toiminnan keskipisteessä jo lähes vuoden ajan. 
Yrityksessä on tapahtunut paljon muutoksia ja tämä on aiheuttanut toiminnassa paljon 
vaihtelua. Vuoden alussa toimintaa jarrutti hieman epätietoisuus tulevasta muutoksesta 
ja avainkäyttäjien keskittyminen SAP-toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen. 
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Käyttöönoton jälkeen toiminta laski vielä enemmän mutta kuitenkin vähemmän kuin 
alun perin uskottiin. Toiminta nousi takaisin vanhalle tasolle jos muutama kuukausi 
käyttöönoton jälkeen. Kohdeyrityksessä on onnistuttu tulemaan toimeen hieman 
vajaasti toimivan järjestelmän kanssa mutta asiakkaiden tyytyväisyyteen se on 
varmasti vaikuttanut. Toimitusten myöhästely ja muut virheet joista syytetään uutta 
ERP-järjestelmää, eivät voi jatkua loputtomiin. Ajan kuluessa järjestelmä ei enää ole 
uusi eikä toimitusongelmia voi laittaa järjestelmän uutuuden syyksi. Tällä hetkellä 
toiminta on tasoittunut ja kohdeyrityksen liikevaihto näyttää kasvavan hieman 
edellisvuoteen verrattuna mutta seuraava vuosi tulee tuomaan paljon haasteita SAP-
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